

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 93/2020/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:**

**Město Kopřivnice**

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: ....., vedoucí odboru majetku  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení: .....  
Č.účtu : .....

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....  
.....

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**Kubínová + partneři, s.r.o.**

Adresa sídla: Středulínského 966/26, 703 00 Ostrava  
Adresa místa podnikání: Mánesova 1015/1, 748 01 Hlučín  
Zastoupeno: ....., jednatel firmy  
IČ: 26872030  
DIČ: CZ26872030  
Bankovní spojení: .....  
č. účtu: .....  
Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě pod sp. Zn. Oddíl C, vložka 40968

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....,  
email: .....

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 93/2020/OMM uzavřené dne 15.12. 2020, jejíž předmětem je provedení díla - služba „**Zpracování projektové dokumentace – výměna střešní krytiny a klempířských prvků Lašské muzeum Kopřivnice**“ (dále jen „smlouva o dílo“)

## 3. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách ve smlouvě o dílo :

1. **Text odstavce 2 čl. 3 smlouvy o dílo „Doba a místo plnění“ se nahrazuje novým zněním takto :**

2. Termín ukončení a předání kompletního díla včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení/ohlášení: 12.5.2021

Důvodem pro prodloužení termínu plnění realizace díla do 12.5.2021 je momentální koronavirová situace a závislost na opatřeních proti jejímu šíření. Na prodloužení termínu mělo také vliv skutečné proměření sklonu střechy zhotovitelem, kde bylo zjištěno, že původně navržený typ střešní krytiny z hlediska použití materiálu je nevyhovující, byl navržen nový typ střešní krytiny, který odpovídá požadavkům normy a byl následně schválen pracovníci NPÚ.

## 4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Kopřivnici dne: 22.2.2021

V Hlučíně dne: 2.3.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

.....  
vedoucí OMM

.....  
jednatel