


**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO č. 2020/0296/ODaS**  
ZE DNE 24. 02. 2020



**Pasport dešťové kanalizace města Kladna**

**Objednatel:** Statutární město Kladno  
se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno  
zastoupené Mgr. Milan Volf, primátor  
ve věcech technických: Ing. Tomáš Fujan, vedoucí oddělení inženýrských sítí MMK  
Ing. Jaroslav Černý, odborná osoba oddělení inženýrských sítí MMK  
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** ProjektBau cz, s.r.o.  
se sídlem: Maroldova 1975, 272 01 Kladno  
zastoupený  
ve věcech smluvních: Iveta Bláhová  
ve věcech technických: Iveta Bláhová  
IČ: 26710358  
DIČ: CZ26710358  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)  
(společně také jako „smluvní strany“ nebo každá samostatně jako „smluvní strana“)

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 2020/0296/ODaS.

### I. Předmět dodatku

1. Mění se čl. II Doba a místo plnění odst. 1) a to následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 31.12.2021, přičemž za den zahájení prací se považuje den podepsání smlouvy oběma smluvními stranami. Důvodem prodloužení prací jsou jednak dopady a účinky pandemie COVID 19 – nebylo možné provádět práce a průzkumy, jednak zdlouhavější získávání podkladů od dotčených správců komunikací, zejména KSUS.

### II.

#### Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní body a ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis smlouvy.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána podle jejich svobodné vůle.
4. Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, v účinnost dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy o dílo č. 2020/0296/ODaS.

- 3. 03. 2021

V Kladně, dne .....

objednatel  
Mgr Milan Volf  
primátor města  
Statutární město Kladno



- 3 -03- 2021

V Kladně, dne .....

zhotovitel  
Iveta Bláhová  
jednatelka  
ProjektBau cz, s.r.l.

**PROJEKT** ProjektBau cz, s.r.o.  
Maroldova 1975  
**BAU.CZ** 272 01 Kladno  
IČ: 267 10 358 ©