

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb

ze dne 15. 1. 2020 (dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy Objednatele: 02PB-000315

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20-101

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Smluvní strany:

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným:

oprávněná k podpisu smlouvy:

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

zhotovitel: **PRAGOPROJEKT, a.s.,**

se sídlem: **Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ: 147 54**

zastoupeným

IČO: 45272387 DIČ: CZ45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

(dále jen „**Poskytovatel**“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 15. 1. 2020, jehož předmětem je změna rozsahu služeb, ceny díla, fakturace a doby plnění.

Článek I

Předmět Dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 1. 2020 Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení, zadávací dokumentace stavby a výkon autorského dozoru na akci „**D11 1105/2 Osíčky – Hradec Králové MÚK Kukleny 4. kvadrant – DUSP včetně IČ, VD-ZDS/AD**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Dle požadavku Objednatele je požadována výstavba portálů č. 24 a č. 26 v předstihu před budováním chybějících křižovatkových větví 4. kvadrantu, a to tak aby tyto portály byly zrealizované ještě před zprovozněním stavby č. 1106 Hradec Králové – Smiřice. Důvodem je skutečnost, že portály mají základové patky umístěné ve středním dělicím páse (SDP) dálnice D11 a tudíž budovat tyto patky a celý portál za provozu na D11 by bylo z hlediska bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti pracovníků stavby velmi nevhodné.
3. Na základě stanoviska MD ČR ze dne 12.1.2021 pod č.j.1198/2020-910-IPK ve věci platnosti stavebního povolení stavby 1106 Hradec Králové – Smiřice je nutné pro povolení portálů č.24 a č.26 vést samostatné řízení k Ohlášení stavby a je tedy nutné zajistit příslušnou projektovou dokumentaci. Tyto činnosti nejsou předmětem Smlouvy.
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se proto Smluvní strany ve smyslu čl. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 15. 1. 2020.

Článek II.

Úprava rozsahu služeb

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o následující služby:
 - a) vypracování dokumentace k Ohlášení stavby portálů č. 24 a č. 26
 - b) výkon inženýrské činnosti k Ohlášení stavby portálů č. 24 a č. 26

2. Rozsah služeb je upraven v příloze č. 1 - Specifikace dokumentace k Ohlášení portálů č. 24 a č. 26 a v příloze č. 2 – specifikace IČ k Ohlášení tohoto Dodatku.

**Článek III.
Úprava ceny díla**

1. Smluvní strany se ve vazbě na změnu rozsahu služeb specifikovaných v článku II tohoto Dodatku dohodly na změně ceny díla, která je stanovena v přílohách č.1 až č.3 tohoto Dodatku.

**Článek IV.
Lhůty plnění**

1. Poskytovatel je povinen předat Objednateli dokumentaci k Ohlášení stavby pro portály č.24 a č.26 do **15.2.2021**.
2. Poskytovatel je povinen podat žádosti na Ohlášení stavby pro portály č.24 a č.26 v těchto lhůtách
 - podání žádostí o stanoviska DOSS: do **25. 2. 2021**
 - podání žádosti o Ohlášení: **do 14 dnů od obdržení posledního stanoviska DOSS.**

**Článek V.
Platební podmínky**

Platební podmínky vztahující se ke službám dle čl. II. odst. 1 a 2 tohoto Dodatku jsou stanoveny následovně:

1. cenu za vypracování dokumentace k Ohlášení dle čl. II. odst. 1 bude Zhotovitel oprávněn fakturovat ve výši 100% smlouvené ceny do 15 dnů po předání Objednateli
2. cenu za inženýrskou činnosti dle čl. II. odst. 2 bude Zhotovitel oprávněn fakturovat ve výši 100% smlouvené ceny po podání žádosti k Ohlášení k příslušnému stavebnímu úřadu.

**Článek VI.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 -specifikace dokumentace k Ohlášení

Příloha č. 2 - specifikace IČ k Ohlášení

Příloha č. 3 – Rekapitulace celkové ceny

V Praze dne 11.2. 2021

V Praze dne 10.2. 2021

Reditelství/silnic a dálnic CF

PRÁGOPROJEKT, a.s.

D11 1105/2 Osičky – Hradec Králové MÚK Kukleny 4. kvadrant – DUSP včetně IČ, VD-ZDS/AD

Příloha č.1 k Dodatku č.1 Smlouvy o poskytování služeb
 č.objednatele 02PB-000315, č.poskytovatele 20-101

SPECIFIKACE dokumentace k Ohlášení

(dle Vyhlášky č.499/2006 Sb. ve znění novely 405/2017 Sb. - příloha č.12)

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč DSP
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje			
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení			
3. Seznam vstupních podkladů			
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území stavby			
2. Celkový popis stavby			
3. Připojení na technickou infrastrukturu			
4. Dopravní řešení			
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav			
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana			
7. Ochrana obyvatelstva			
8. Zásady organizace výstavby			
9. Celkové vodo hospodářské řešení			
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů			
2. Katastrální situační výkres			
3. Koordinační situační výkres			
4. Speciální situační výkres			
D. Stavební část			
1.1 Objekty portálů			
Dokladová část			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů			
2. Dokumentace EIA			
3. Doklad podle jiného právního předpisu			
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury			
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost (vč.návrhu ZVS)			
6. Projekt zpracovaný báňským projektantem			
7. Průkaz energetické náročnosti budovy			
8. Inženýrsko-geologický průzkum			
9. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace			
SOUČET celkem za dokumentaci k Ohlášení (bez DPH)			48 720

D11 1105/2 Osičky – Hradec Králové MÚK Kukleny 4. kvadrant – DUSP včetně IČ, VD-ZDS/AD**Příloha č.2 k Dodatku č.1 Smlouvy o poskytování služeb**

č.objednatele 02PB-000315, č.poskytovatele 20-101

SPECIFIKACE IČ k Ohlášení

Služba	Počet	Hodinová sazba	Cena
	hodin	Kč / hod	Kč
Studium podkladů (dokumentace k Ohlášení)			
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, zajištění závazných stanovisek, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů. Zajištění stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání Ohlášení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.			
Zajištění vydání souhlasu s Ohlášením, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání souhlasu a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci řízení, účast na jednáních			
IČ CELKEM			50 400

D11 1105/2 Osičky – Hradec Králové MÚK Kukleny 4. kvadrant – DUSP včetně IČ, VD-ZDS/AD

Příloha č.3 k Dodatku č.1 Smlouvy o poskytování služeb
č.objednatele 02PB-000315, č.poskytovatele 20-101

Rekapitulace celkové ceny

	Cena dle Smlouvy	Cena dle Dodatku č.1
DUSP (dle Vyhlášky č.499/2006 Sb. ve znění novely 405/2017 Sb. - příloha č.11)		
Inženýrská činnost ke společnému povolení včetně majetkoprávního projednání		
VD-ZDS (dle přílohy č.6 Vyhlášky č.146/2008 Sb.)		
Autorský dozor		
dokumentace k Ohlášení (portály č.24 a č.26)		
Inženýrská činnost k Ohlášení (portály č.24 a č.26)		
Cena celkem bez DPH	1 879 480 Kč	99 120 Kč
DPH 21%	394 691 Kč	20 815 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 274 171 Kč	119 935 Kč
Cena celkem po Dodatku č.1 bez DPH	1 978 600 Kč	
DPH 21%	415 506 Kč	
Cena celkem po Dodatku č.1 vč. DPH	2 394 106 Kč	