



Dodatek č. 9

Ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Letohrad“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-595/2019

ISPROFOND: 5533520004

a

„Společnost Rekonstrukce žst. Letohrad“

založena smlouvou o společnosti ze dne 08. 11. 2018

Korespondenční adresa: Chládek a Tintěra, K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Vedoucí společník: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

bank. spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Martinem Kvirencem**, předsedou představenstva

číslo smlouvy: 2019/1011/0060

a



Společník: **Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1809

bank. spojení: xxx

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Radimem Kotlářem, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Ing. Janem Sobotkou, členem představenstva

Jiřím Nováčkem, členem představenstva

číslo smlouvy: 12/19-OZ/SOD

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25. 2. 2019 na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce žst. Letohrad“ (dále jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu Díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle rekapitulace ceny Díla, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Cena díla bez DPH ve znění předchozích dodatků.....	841 620 143,49 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem.....	808 358 568,20 Kč
Zůstatek	33 261 575,29 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel tři (3) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



V Praze dne 23.2.2021

V...Pardubicích...dne 10.2.2021

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic,
státní organizace

.....

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

V..... dne 10.2.2021

.....

Ing. Luděk Valtr
Předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....

Ing. Martin Janovský
Místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.



Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Do přílohy smlouvy je vložena tabulka Rekapitulace ceny dle PS a SO předložená v nabídce uchazeče.

Stavba: Rekonstrukce žst. Letohrad

	PS,S O	Číslo objektu	Název objektu	Původní rozpočet	Skutečnost dle dod.č.9
1	PS	01-21-01	Žst. Letohrad, SZZ	107 593 532,43	105 547 956,37
2	PS	60-21-01	Úprava SZZ pro DOZ v úseku Lichkov - Ústí n. O.	17 470 090,00	17 439 608,00
3	PS	11-21-02	Letohrad - Lanšperk, TZZ	4 368 619,20	3 126 723,63
4	PS	12-21-02	Letohrad - Žamberk, TZZ	25 693 338,42	25 709 955,68
5	PS	13-21-02	Jablonné n.O. - Letohrad, TZZ	3 169 242,30	6 207 314,18
6	PS	70-21-01	CDP Praha, DOZ Lichkov - Ústí n. O.	14 560 308,00	14 557 758,00
7	PS	01-22-01	Žst. Letohrad, místní kabelizace	16 583 978,16	10 336 026,21
8	PS	01-22-11	Žst. Letohrad, rozhlas pro cestující	2 430 960,73	2 215 059,08
9	PS	01-22-21	Žst. Letohrad, telefonní zapojovač	2 866 569,50	2 764 203,20
10	PS	01-22-31	Žst. Letohrad, EZS	9 195 012,20	8 978 211,20
11	PS	01-22-32	Žst. Letohrad, kamerový systém	8 126 564,00	7 628 471,37
12	PS	01-22-71	Žst. Letohrad, ochrana stávajících sděl. kabelů SŽDC	21 103 212,85	18 282 118,83
13	PS	01-22-72	Žst. Letohrad, ochrana stávajících sděl. kabelů ČD-T	10 832 738,15	9 030 692,05
14	PS	12-22-01	Letohrad - Žamberk, TK, HDPE	9 327 190,44	8 682 229,11
15	PS	01-22-41	Žst. Letohrad, informační systém	11 264 295,98	11 124 162,86
16	PS	01-22-42	Letohrad, přeložka informačního panelu OREDO	164 597,60	134 478,88
17	PS	01-22-51	Žst. Letohrad, úprava TRS, MRS	4 752 828,55	4 031 465,56
18	PS	01-22-61	Žst. Letohrad, sdělovací zařízení	775 773,00	756 265,00
19	PS	01-27-01	Žst. Letohrad, DDTS ŽDC	12 248 838,24	11 979 638,60
20	PS	01-27-02	ED Pardubice, doplnění DDTS ŽDC	8 340 038,00	8 312 618,00
21	PS	60-22-01	Žst. Letohrad, přenosový systém	21 287 522,00	20 544 197,00
22	PS	70-22-01	CDP Praha, zapojení úseku Lichkov - Ústí n. O. do DOZ	2 532 892,50	2 673 481,68
23	PS	01-26-01	Žst. Letohrad, DŘT	1 954 067,36	1 916 678,36
24	PS	01-26-02	ED Pardubice, doplnění DŘT	786 500,00	786 500,00
25	PS	01-23-02	Žst. Letohrad, TS 35/0,4kV, technologie - část SŽDC	6 449 739,75	6 232 010,86
26	PS	01-23-03	Žst. Letohrad, TS 35/0,4kV, vlastní spotřeba	578 066,50	559 245,00
27	PS	01-23-11	Žst. Letohrad, menic pro napájení zabezpečovacího zařízení	3 535 323,00	3 278 371,60
28	PS	01-23-12	Žst. Letohrad, rozvaděč zajištěné sítě	645 662,00	633 172,00
29	PS	01-23-21	Žst. Letohrad, EPZ, technologie	7 783 455,14	7 718 807,14
30	PS	01-23-22	Žst. Letohrad, EPZ, vlastní spotřeba	1 198 591,50	997 980,00
31	PS	01-25-01	Žst. Letohrad, výtahy na nástupiště	1 780 700,00	1 806 271,40
32	SO	01-33-01	ŽST Letohrad, železniční svršek	163 007 360,20	159 826 118,83
33	SO	01-33-01.2	ŽST Letohrad, železniční svršek - následná úprava GPK	1 980 323,13	1 975 146,63
34	SO	01-33-02	ŽST Letohrad, železniční spodek	36 577 023,44	37 746 155,44
35	SO	01-33-11	ŽST Letohrad, nástupiště	14 899 622,93	15 330 671,40
36	SO	01-33-21	ŽST Letohrad, úprava přejezdu v km 90,555	4 671 572,69	4 671 552,37
37	SO	01-33-22	ŽST Letohrad, úprava přechodu v km 90,872	216 175,85	215 823,15
38	SO	01-20-01	Most v km 89,913 - podchod	41 323 589,52	42 738 896,02
39	SO	01-28-01	Propustek v km 89,980	6 822 799,01	7 178 034,68

PS,S O	Číslo objektu	Název objektu	Původní rozpočet	Skutečnost dle dod.č.9	
40	SO	01-28-02	Propustek v km 90,377	1 398 161,04	1 398 161,04
41	SO	01-28-03	Propustek v km 90,562	3 106 124,38	3 106 124,38
42	SO	01-28-04	Propustek v km 90,699	1 547 038,30	1 716 079,49
43	SO	01-28-05	Propustek v km 90,797	1 797 683,86	1 763 847,66
44	SO	01-73-01	Žst. Letohrad, ochrana sdělovacích kabelů ALBERON	1 567 354,00	1 383 582,00
45	SO	01-71-11.1	Žst. Letohrad, přípojka nn pro PZZ	109 517,25	62 114,32
46	SO	01-76-01	Žst. Letohrad, přeložky a ochrany plynovodů	72 100,00	72 100,00
47	SO	01-70-01	Žst. Letohrad, přeložky a ochrany kanalizace (správce VaK Jablonné)	216 300,00	216 300,00
48	SO	01-70-01.1	Žst. Letohrad, přeložky a ochrany kanalizace (správce SBBH HK)	2 598 825,17	1 968 865,73
49	SO	01-70-01.2	Žst. Letohrad, přeložky a ochrany kanalizace (správce ČD RSM HK)	2 167 320,20	2 164 033,92
50	SO	01-75-01	Žst. Letohrad, přeložky a ochrany vodovodů (správce VaK Jablonné)	66 950,00	66 950,00
51	SO	01-75-01.1	Žst. Letohrad, přeložky a ochrany vodovodů (OŘ HK SBBH)	1 411 262,60	570 138,93
52	SO	01-75-01.2	Žst. Letohrad, přeložky a ochrany vodovodu (správce ČD RSM HK)	203 777,20	174 561,12
53	SO	01-30-01	Žst. Letohrad, komunikace	4 037 225,06	4 005 334,81
54	SO	01-30-01.1	Žst. Letohrad, parkovací plocha Kunčice	3 167 823,69	3 097 347,49
55	SO	01-44-01	Žst. Letohrad, kabelovod	24 973 001,32	25 503 929,13
56	SO	01-40-01	ŽST Letohrad, stavební úpravy objektu pro technologii ZZ	5 329 201,29	5 674 593,90
57	SO	01-40-02	ŽST Letohrad, stavební úpravy VB	795 302,80	733 580,12
58	SO	01-40-03	ŽST Letohrad, garáž pro MUV	5 809 455,35	5 743 021,45
59	SO	01-40-04	ŽST Letohrad, objekt pro DAK	718 607,39	571 898,57
60	SO	01-40-05	ŽST Letohrad, objekt pro EPZ	1 062 448,37	1 048 107,72
61	SO	01-40-06	ŽST Letohrad, objekt pro TS 35/0,4kV	2 966 911,62	2 775 526,59
62	SO	01-41-01	ŽST Letohrad, rekonstrukce zastřešení u VB	10 479 072,56	10 588 126,40
63	SO	01-41-02	ŽST Letohrad, zastřešení ostrovního nástupiště	7 335 937,87	7 335 897,77
64	SO	01-41-03	ŽST Letohrad, úschovna kol	952 053,78	952 053,78
65	SO	01-43-01	ŽST Letohrad, orientační systém	611 354,08	632 094,33
66	SO	01-45-01	Demolice objektů SŽDC, s.o.	1 504 708,26	1 486 002,29
67	SO	01-45-02	Demolice objektů ČD a.s., RSM Hradec Králové	3 266 354,00	3 091 973,85
68	SO	01-42-01	Žst. Letohrad, oplocení	282 824,07	209 878,70
69	SO	01-42-01.1	Žst. Letohrad, oplocení areálu ČD	75 011,27	73 882,31
70	SO	01-60-01	ŽST Letohrad, úprava trakčního vedení	80 527 435,30	80 587 282,94
71	SO	01-60-02	ŽST Letohrad, připojení měniče zab. zař. na TV	630 207,00	618 896,00
72	SO	01-60-03	Žst. Letohrad, připojení EPZ na TV	608 025,00	600 677,00
73	SO	01-64-01	ŽST Letohrad, EOVS	7 886 010,43	7 313 142,06
74	SO	01-63-01	Žst. Letohrad, kabelový rozvod pro EPZ	726 923,71	671 140,34
75	SO	01-62-01	Žst. Letohrad, úprava rozvodu nn a osvětlení	10 022 804,10	12 350 860,13
76	SO	01-62-01.1	Doplnění a úpravy zastávkových rozváděčů pro DDTS	1 440 953,50	1 374 390,00
77	SO	01-62-02	Žst. Letohrad, přípojka nn pro EPZ	349 449,38	162 782,36
78	SO	01-62-03	Žst. Letohrad, úprava DOÚO	2 307 348,30	1 904 658,20
79	SO	01-62-04	Žst. Letohrad, přípojka nn ze statického měniče 3kV	151 540,50	79 776,00

	PS,S O	Číslo objektu	Název objektu	Původní rozpočet	Skutečnost dle dod.č.9
80	SO	01-62-11	Žst. Letohrad, osvětlení podchodu	408 776,00	915 371,70
81	SO	01-62-12	Žst. Letohrad, osvětlení zastřešených nástupišť	970 011,00	904 727,00
82	SO	01-61-01	Žst. Letohrad, ukolejnění vodivých konstrukcí	3 870 690,00	3 851 890,00
83	SO	01-65-01	Žst. Letohrad, TS 25/0,4kV, vnější uzemnění	445 239,50	376 103,10
84	SO	01-65-02	Žst. Letohrad, EPZ, vnější uzemnění	338 714,80	161 130,52
85	SO	01-83-01	Odstranění lesní a mimolesní zeleně a náhradní výsadba	1 020 876,00	789 456,00
86	SO	98-98	Všeobecný objekt	13 758 482,68	13 836 107,68
			Cena celkem	823 991 908,25	808 358 568,20