

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO č. 55/2020/I/Pr

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted], starostka města
[redacted] místostarosta města
Zastoupeno ve věcech technických: [redacted], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [redacted]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [redacted]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [redacted]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel : **BKB Metal, a.s.**
Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava
Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted] obchodní ředitel
tel.: [redacted]
[redacted], předseda představenstva
Zastoupen ve věcech technických: [redacted], vedoucí zakázky
tel.: [redacted]
Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Ostrava
Číslo účtu : [redacted]
DIČ: CZ25355643
IČO: 25355643
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1412.
(dále jen zhotovitel)

- společně označování jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 55/2020/I/Pr k realizaci díla: „**Zpracování projektové dokumentace – přístavba jídelny s výdejnou u ZŠ a MŠ ve Staré Vsi**“ v rozsahu projektové dokumentace pro vydání společného povolení (dále „DUR+DSP“) a pro provádění stavby (dále jen „DPS“), včetně související inženýrské činnosti a zajištění vydání společného (stavebního) povolení (dále jen „smlouva o dílo“)

tohoto obsahu:



- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 55/2020/I/Pr uzavřené dne 5.10.2020, a to na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 26.2.2021. Důvodem posunutí termínu jsou nepředpokládané okolnosti, kdy dochází k prodloužení v jednáních mezi zhotovitelem a objednatelem, z důvodů současných opatření, souvisejících s pandemií COVID-19.

Článek III. Doba plnění, bod 1., písm. a) – původní text se vypouští a nahrazuje se novým textem fakto:

- a1) Předání DUR+DSP (jedno paré + elektronicky docx, xls, dwg, pdf), bez stavebního povolení: **do 30.4.2021**
- a2) Předání DUR+DSP, (pět paré + 1x CD, docx, xls, dwg, pdf), včetně předání pravomocného společného (stavebního) povolení:

do 7dnů od nabytí právní moci stavebního povolení

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

V Bílovci dne 04. 03. 2021


Za objednatele:



starostka města

V Ostravě dne 4.3.2021

Za zhotovitele:

předseda představenstva

