

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č.j.: SNPCS 02135/2020 a k dod č.1. vedeného pod č.j. SNPCS
07166/2020

REALIZACE – MARIINA VYHLÍDKA - ALTÁN

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Správa Národního parku České Švýcarsko**
se sídlem: **Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46**
IČO: **06342477**
DIČ: **CZ06342477**
Zastoupená: **Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem**
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** **HANTYCH s.r.o.**
Se sídlem: **Janská 111, 405 02 Janská**
zapsaný: **C 40729**
IČO: **06659969**
DIČ: **CZ 06659969**
bankovní spojení: **ČSOB**
č.účtu: **282194922/0300**
zastoupený: **Milošem Hantychem**
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.j. SNPCS 02135/2020 (dále jen „smlouva“) a dod.č.1. vedeným pod č.j. SNPCS 07166/2020, které se tímto dodatkem mění takto:

1. Článek 2 odst. 2.5. se mění a nově zní takto:

„2.5. Doba provádění díla je stanovena od 01.08.2020 do 1.9.2020 – stavební přípravy (přípravné práce) mimo turistické stezky a od 1.9.2020 do 19.3.2021 – terénní práce. O předání staveniště a převzetí provedeného díla bude učiněn zápis ve stavebním deníku.“


2. Článek 3 odst. 3.6. se mění a nově zní takto:

„3.6. Poslední fakturu zhotovitel vystaví z nejpozději do 31.3.2021, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.“

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.


4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.

V Krásné Lipě dne 26.02.2021

Správa Národního parku


za objednatele
Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel
Správy Národního parku České Švýcarsko

V Jánské dne 26.02.2021



za zhotovitele
Miloš Hantych
jednatel
HANTYCH s.r.o.