



DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000948

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20.0120-04

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

I/27 Most – Litvínov – posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

(dále jako „Dodatek č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail, tel.:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail, tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

EKOLA group, spol. s r.o.

se sídlem:

Mistrovská 4, Praha 10, 108 00

IČO:

63981378

DIČ:

CZ63981378

zápis v obchodním rejstříku:

rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C
vložka 39803, Den zápisu: 11. 9. 1995

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Článek 1

Předmět dodatku

- 1.1. Obě strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 5.3.2020.
- 1.2. Tímto Dodatkem č. 2 se mění *Příloha č. 1 smlouvy – specifikace služeb - aktualizace* ve znění Dodatku č. 2 takto:
Původní znění:
Termíny plnění, běh lhůt:
- *Koncept oznámení EIA podle Přílohy č. 4.- do 12 měsíců od zahájení prací*
se nahrazuje:
Termíny plnění, běh lhůt:
- *Koncept oznámení EIA podle Přílohy č. 4.- do 15 měsíců od zahájení prací, nebo do 1 měsíce od obdržení stanoviska správce povodí ke stanovení regulovaného odtoku – podle toho, co nastane později*

Článek 2

Odůvodnění

Předmětem Dodatku č. 2 je prodloužení termínu pro provedení díla z důvodu nutnosti řešení a zapracování rozdílů technického řešení mezi DÚR a TES na základě výsledků dosud provedených průzkumů a v souvislosti s nutností zajištění vyjádření Správce povodí ve vztahu k posuzovanému záměru.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace Služeb – aktualizace

V Chomutově dne: 4.3.2021

V Praze dne: 4.3.2021

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR
[redacted]
vedoucí úseku výstavby Správy Chomutov

.....
EKOLA group, spol. s r.o.
[redacted]
jednatelka společnosti

Příloha č. 1

Specifikace Služeb - aktualizace

I/27 Most – Litvínov – posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Stavba a název veřejné zakázky:

Stavba: I/27 Most -Litvínov

Název veřejné zakázky: I/27 Most – Litvínov – posouzení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.

Předmět plnění:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování oznámení EIA v rozsahu Přílohy č. 4 dle zákona č.100/2001 Sb. k záměru „I/27 Most- Litvínov“ v platném znění pro potřeby zjišťovacího řízení. Součástí služeb je rovněž technická pomoc objednateli včetně analýzy podkladů poskytnutých zadavatelem, terénní průzkum území, zpracování potřebných podkladů a projednání záměru s příslušným orgánem ochrany ŽP.

Plnění díla a zpracování:

1. Dokumentace E.I.A. bude zpracována dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a na základě předaných podkladů pro zpracování služeb. Dokumentace a veškeré její části budou opatřeny razítkem oprávněného zpracovatele, před předáním objednateli podléhá dokumentace kontrole – kontaktní osoba pro kontrolu bude projektantovi oznámena na prvním výrobním výboru.
2. Dokumentace E.I.A. bude zpracována pro porovnání projektované varianty čtyřpruhu s nulovou variantou. Pro další přípravu bude sledována varianta 1B z technickoekonomické studie z 11/2018, křižovatky budou řešeny jako úrovnňové průsečné, světelně řízené. Délka trasy je cca 6.9 km, dle přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. je příslušný k vedení řízení Krajský úřad Ústeckého kraje.
3. Dokumentace E.I.A. bude zpracována rovnou v rozsahu podle přílohy č. 4 zákona. Výhodou tohoto řešení je předpoklad, že díky kvalitně zpracované dokumentaci je možné ukončit proces EIA již ve fázi zjišťovacího řízení.
4. Veškerá podání směřující k příslušnému úřadu E.I.A., budou před podáním předložena ke kontrole a k podpisu zástupci oznamovatele - řediteli Správy
5. Veškerá podání směřující k příslušnému úřadu E.I.A. budou opatřena razítkem podatelny příslušného úřadu, nebo jiným způsobem prokazujícím datum podání. Vydaná závazná stanoviska budou opatřeny podpisem úřední osoby, nebo bude doložena konverze datové správy.

Podklady pro zpracování díla:

Pro zpracování díla budou předány následujícím podklady a to pouze kopie v elektronické podobě:

1. Neplatné stanovisko E.I.A. zn. RŽP/2000/Ga/881 ze dne 2.5.2000 vydané RŽP Okresního úřadu v Mostě dle zákona č. 244/1992 Sb.
2. Část dokumentace DÚR předložené k územnímu řízení (úvodní údaje, průvodní a technická zpráva, situace) - Dopravoprojekt, a. s., Brno
3. Územní rozhodnutí pro stavbu, včetně rozhodnutí o prodloužení platnosti ÚR.
4. Žádost o prodloužení územního rozhodnutí ze dne 12.4.2019 včetně přerušení a výzvy k doplnění.
5. Část technicko-ekonomické studie (Valbek, spol. s r. o. 11/2018).
6. Podrobný geotechnický průzkum (AZ Consult, spol. s r. o., 11/2009)

Další podklady, které lze získat elektronicky z veřejných zdrojů, nebo se předpokládá, že má zhotovitel tyto podklady k dispozici, zhotovitel může vyžádat u objednatele, toto však nemá vliv na plnění dílčích termínů díla.

Projednávání díla do doby vyskladnění čistopisu:

Po podpisu smlouvy, před zahájením prací zpracovatel svolá první vstupní jednání, na kterém bude dohodnut postup prací při zpracování a projednání dokumentace.

Koncept dokumentace E.I.A. bude minimálně jednou projednán s objednatelem (ŘSD ČR - Správa Chomutov) a ŘSD ČR - GŘ Praha.

Případná další jednání bude svolávat zpracovatel po dohodě s objednatelem operativně dle potřeby. Z každého jednání zpracovatel vyhotoví záznam, jehož součástí bude prezenční listina.

Kontakty na osoby, které budou za ŘSD ČR zvány na jednání:

ŘSD ČR, Správa Chomutov:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ŘSD ČR, generální ředitelství Praha, úsek výstavby, oddělení investiční přípravy staveb Čechy (účast zástupců GŘ je ponechána na jejich uvážení):

[REDACTED]
[REDACTED]

Počet vyhotovení – objednateli bude předáno:

Koncept oznámení EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

- 1x elektronicky – texty i mapy či výkresy ve formátu PDF na datovém nosiči (CD, DVD, nebo flaschdisc), v papírové podobě se nevyžaduje

Čistopis oznámení EIA dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro zjišťovací řízení:

- 2x kompletní vyhotovení v papírové podobě + 2x elektronicky – texty i mapy či výkresy ve formátu PDF na datovém nosiči (CD, DVD, nebo flaschdisc) pro oznamovatele
- Dále v potřebném počtu kompletních vyhotovení v papírové podobě + elektronicky – texty i mapy či výkresy ve formátu PDF na datovém nosiči (CD, DVD, nebo flaschdisc) dle požadavku příslušného úřadu (orgánu E.I.A.)

Termíny plnění, běh lhůt:

- *Zahájení prací* – ihned po nabytí účinnosti smlouvy, tj. po zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- *Koncept oznámení EIA podle Přílohy č. 4.* - **do 15 měsíců od zahájení prací, nebo do 1 měsíce od obdržení stanoviska správce povodí ke stanovení regulovaného odtoku – podle toho, co nastane později**

- *Čistopis oznámení EIA podle Přílohy č. 4* – do 1 měsíce od schválení konceptu oznamovatelem

- *Projednání oznámení EIAs dotčenými orgány státní správy a obcemi* – do 1 měsíce od schválení čistopisu

- *Ukončení zjišťovacího řízení* – vydáním závěru zjišťovacího řízení; případně nabytím právní moci v případě, že bude vydáno rozhodnutí o tom, že záměr nebude posuzován v celém procesu EIA

Způsob fakturace:

Dílčí, na základě daňového dokladu – faktury vystavené dle platných právních předpisů po písemném převzetí díla, nebo jeho části v případě dílčího plnění. Zálohy se neposkytují. Přílohou faktury musí být vždy podepsaný předávací protokol se soupisem skutečně provedených prací v rozsahu dle skutečnosti. Práce, které nebyly z jakéhokoliv důvodu provedeny nelze fakturovat.

Fakturace dílčího plnění takto:

- *po předložení oznámení EIA včetně dokumentace k záměru příslušnému úřadu* – 70 % z ceny díla

- *po ukončení zjišťovacího řízení, tj. po vydání závěru zjišťovacího řízení, nebo po nabytí právní moci v případě, že bude vydáno rozhodnutí o tom, že záměr nebude posuzován v celém procesu EIA* - 30 % z ceny díla.