

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 247/20/Ř

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění,
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány
zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem
IČO 00000078
DIČ CZ00000078
e-mail: sekretariat@lslany.cz
tel.: +420 313 502 074
(dále také jen jako "objednatel")

a

TAXUS, spol. s r. o.
se sídlem Ještědská 82, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
zastoupená Ing. Petrem Bláhou, jednatelem
IČO 48266086
DIČ CZ48266086
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spis. zn. C4477
e-mail:
tel
(dále také jen jako "zhotovitel")

(dále společně jako "Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1 Smluvní strany uzavřely dne 26.8.2020 Smlouvu o dílo č. 247/20/Ř k veřejné zakázce **„Rekonstrukce demonstrační obůrky a dokončení volnočasového areálu včetně Muzea Lánské obory a LS Lány“ (reg. č. 001V01200O004).**

II. ZMĚNY SMLOUVY

II.1 Z důvodu zpřesnění se výše uvedené smluvní strany dohodly na úpravě čl. VI.6, který nově zní:

VI.6 Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatelem bude prováděna do výše 90% ceny dílčího daňového dokladu. Nárok na uhrazení zbývajících 10% ceny dílčího daňového dokladu (zádržného) zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:

- a) dokončení a předání kompletního díla,
- b) odstranění veškerých drobných vad a nedodělků.

Zádržné bude uhrazeno objednatelem na základě konečného daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem s uvedením pozastávek (z důvodu uplatnění DPH). Zároveň k tomuto konečnému daňovému dokladu (faktuře) bude přiložen předávací protokol o předání kompletního díla bez vad a nedodělků, odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami. Zádržné bude uhrazeno do 31 dnů od průkazného data doručení na podatelnu Lesní správy Lány.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 26.8.2020, ve znění pozdějších dodatků, se nemění.

III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Lánech dne _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Balák
ředitel

Ing. Petr Bláha
jednatel

