

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DODÁVCE, INSTALACI A PROHLÍDKÁCH TURNIKETŮ V AREÁLU KOUPALIŠTĚ

uzavřené dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník dne 8. 2. 2021

mezi těmito smluvními stranami

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet

společnost zastoupená: [REDACTED]

kontaktní osoby: [REDACTED]

vedoucí střediska

Tel: [REDACTED]

dále jen „Objednatel“

a

HASAM s.r.o.

se sídlem: Tečovice 45, 763 02 Tečovice

IČO: 49968319

DIČ: CZ49968319

plátce DPH

společnost zapsaná pod sp. zn. C 13371 vedenou u Krajského soudu v Brně

bankovní spojení: KB a.s., č. ú. 1461800267/0100

zastoupená [REDACTED]

kontaktní osoba: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

dále jen „Zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“)

uzavírají tuto smlouvu:

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 8. 2. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je dodávka a instalace přístupového systému (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu provádění díla smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné změny, které jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku (soupis prací).
3. Smluvní strany se dohodly na provedení změn, které stvrzují tímto dodatkem.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn smlouvy:

1. Do ustanovení čl. II odst. 1 smlouvy se za slova „v rozsahu dle přílohy č. 1“ doplňuje:
„a ve znění dodatku č. 1“.
2. Článek VII. odst. 1., písm. a) smlouvy, (Cena) se mění takto:
„1. Smluvní strany se dohodly, že
a) cena 1. etapy plnění dle této smlouvy celkem činí 821 021,- Kč bez DPH“
3. V ustanovení čl. XV. odst. 9 smlouvy označení přílohy č. 1 nově zní:
„Příloha č. 1: Výkaz výměr č. 1 (oceněný položkový rozpočet) ve znění dodatku č. 1“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.
5. Součástí dodatku č. 1 je příloha: soupis prací.

V Brně dne 28. 2. 2021

V Tečovicích dne 28. 2. 2021

Za objednatele:



STAREZ-SPORT, a. s.

Za zhotovitele:



HASAM s.r.o.

Příloha č. 1 – soupis prací (vícepráce a méněpráce)

Název	Mj	Počet	Cena/ks	Cena materiál	Práce	Práce celkem
Odbavovací a platební systém						
<i>Doplňení vstupní sestavy</i>						
Dotykový interaktivní panel pro ruční vyládání turniketů, branek, současně ovládá až 4 zařízení + centrálně aktivuje funkci AntiPanic na turniketech a brankách	ks	1,00				
Implementace řízení dvojité branky - rozšíření	ks	1,00	0,00	0,00		
Dodávka celkem bez DPH						
Vícepráce celkem bez DPH				32 700,00		
Název	Mj	Počet	Cena/ks	Cena materiál	Práce	Práce celkem
Odbavovací a platební systém						
<i>Turnikety - vstup</i>						
Dopňkové zábradlí, nerez, výpň nerez	bm	-10,00				
Dodávka celkem bez DPH						
Měněpráce celkem bez DPH				-102 800,00		