

Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění

Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace - Parkoviště Českokamenická

Fáze dle čl. III odst. 3.2. smlouvy	Zjednodušený popis	Doba realizace v týdnech	Termín dokončení nejpozději do
Předpokládaný termín uzavření SoD 11.4.2016			
I	Geodetické zaměření lokality, provedení geologického a hydrogeologického průzkumu	6	27.5.2016
I.1	Geodetické zaměření a hydrotechnické posouzení pro odvodnění do melioračního systému u areálu Heliodromus SE	6	17.2.2017
II A	DUR	2	3.3.2017
II B	Inženýrská činnost do vydání ÚR	10	12.5.2017
III A	DSP+DPS	3	2.6.2017
III B	Rozpočet a výkaz výměr	1	9.6.2017
III C	Návrh harmonogramu	1	9.6.2017
III D	Inženýrská činnost do vydání SP	10	18.8.2017
III E	Součinnost při ZŘ	na výzvu objednatele	
IV	Autorský dozor	na výzvu objednatele (předpoklad ukončení stavby 31.12.2018)	

Datum:

Podpis oprávněné osoby: