

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	19027_VCP	Stavební úpravy sálu ve 2NP společenského centra Sýpka, Kytnerova 1 , Brno Medlánky
Objekt:	01	Oprava sálu 2.NP
Rozpočet:	9	Změnový list č. 9 Doplnění požadovaných prací k renovaci dveří a přebroušení patek

Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	QDS Group a.s. Kneslova 700/1 61800 Brno	IČO: 28265971 DIČ: CZ28265971
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	7 696,00
PSV	4 060,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	11 756,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 756,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 468,76 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 14 224,76 CZK

v _____ dne **19.02.2021**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			7 696,00	65
762	Konstrukce tesařské	PSV			4 060,00	35
Cena celkem					11 756,00	100

