

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 7 - Nátěry

Kód: 231  
**Stavba: Stavební úpravy byty Hřbitovní**

KSO:  
 Místo: Vimperk

CC-CZ:  
 Datum: 18.1.2021

Zadavatel:

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
 DIČ:

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:  
**Zdeněk Kutil**

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH -35 561,90**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	-35 561,90	-5 334,29

---

**Cena s DPH v CZK -40 896,19**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Ing. Jaroslava Martanová, v.r.

Datum a podpis: 05.03.2021

Razítko

Zdeněk Kutil, v.r.

Datum a podpis: 05.03.2021

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 231

**Stavba:** Stavební úpravy byty Hřbitovní

Místo: Vimperk

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Zdeněk Kutil

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-35 561,90</b>	<b>-40 896,19</b>
<b>02</b>	<b>2-3.NP</b>	-35 561,90	-40 896,19



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Stavební úpravy byty Hřbitovní

Objekt:

**02 - 2-3.NP**

KSO:

Místo: Vimperk

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk Kutil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****-35 561,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	-40 896,19
DPH snížená	-35 561,90	15,00%	-5 334,29

**Cena s DPH****v CZK****-40 896,19****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy byty Hřbitovní

Objekt:

**02 - 2-3.NP**

Místo:

Vimperk

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Zdeněk Kutil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-35 561,90**

**s-stavba**

**-35 561,90**

D30-783: Nátěry

-35 561,90

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy byty Hřbitovní

Objekt:

**02 - 2-3.NP**

Místo:

Vimperk

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Zdeněk Kutil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-35 561,90</b>	
s - stavba							-35 561,90	
D D30 783: Nátěry							-35 561,90	
278	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	-146,950	62,00	-9 110,90	
280	K	783695233	Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí lazurovacím lakem 3x lakování	m2	-146,950	180,00	-26 451,00	



## ZMĚNOVÝ LIST Č. 7 - Nátěry

Kód: 231  
Stavba: Stavební úpravy byty Hřbitovní

KSO:  
Místo: Vimperk

CC-CZ:  
Datum: 18.1.2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Zdeněk Kutil

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-35 561,90</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	-35 561,90	-5 334,29

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-40 896,19</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Jaroslava Martanová, v.r.

Datum a podpis: 05.03.2021

Razítko

Zdeněk Kutil, v.r.

Datum a podpis: 05.03.2021

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 231

**Stavba:** Stavební úpravy byty Hřbitovní

Místo: Vimperk

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Zdeněk Kutil

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-35 561,90</b>	<b>-40 896,19</b>
02	2-3.NP	-35 561,90	-40 896,19



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy byty Hřbitovní

Objekt:

**02 - 2-3.NP**

KSO:

Místo: Vimperk

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk Kutil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-35 561,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	-40 896,19
DPH snížená	-35 561,90	15,00%	-5 334,29

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-40 896,19**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy byty Hřbitovní

Objekt:

**02 - 2-3.NP**

Místo:

Vimperk

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Zdeněk Kutil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-35 561,90**

**s-stavba**

**-35 561,90**

D30-783: Nátěry

-35 561,90

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy byty Hřbitovní

Objekt:

**02 - 2-3.NP**

Místo:

Vimperk

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Zdeněk Kutil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-35 561,90</b>	
s - stavba							-35 561,90	
D D30 783: Nátěry							-35 561,90	
278	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	-146,950	62,00	-9 110,90	
280	K	783695233	Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí lazurovacím lakem 3x lakování	m2	-146,950	180,00	-26 451,00	



## ZMĚNOVÝ LIST Č. 7 - Nátěry

Kód: 231  
Stavba: Stavební úpravy byty Hřbitovní

KSO:  
Místo: Vimperk

CC-CZ:  
Datum: 18.1.2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Zdeněk Kutil

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-35 561,90</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	-35 561,90	-5 334,29

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-40 896,19</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Jaroslava Martanová, v.r.

Datum a podpis: 05.03.2021

Razítko

Zdeněk Kutil, v.r.

Datum a podpis: 05.03.2021

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 231

**Stavba:** Stavební úpravy byty Hřbitovní

Místo: Vimperk

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Zdeněk Kutil

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-35 561,90</b>	<b>-40 896,19</b>
02	2-3.NP	-35 561,90	-40 896,19



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy byty Hřbitovní

Objekt:

**02 - 2-3.NP**

KSO:

Místo: Vimperk

CC-CZ:

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk Kutil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-35 561,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	-40 896,19
DPH snížená	-35 561,90	15,00%	-5 334,29

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-40 896,19**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy byty Hřbitovní

Objekt:

**02 - 2-3.NP**

Místo:

Vimperk

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Zdeněk Kutil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-35 561,90**

**s-stavba**

**-35 561,90**

D30-783: Nátěry

-35 561,90

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy byty Hřbitovní

Objekt:

**02 - 2-3.NP**

Místo:

Vimperk

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Zdeněk Kutil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-35 561,90</b>	
s - stavba							-35 561,90	
D D30 783: Nátěry							-35 561,90	
278	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	-146,950	62,00	-9 110,90	
280	K	783695233	Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí lazurovacím lakem 3x lakování	m2	-146,950	180,00	-26 451,00	



## ZMĚNOVÝ LIST Č. 7 - Nátěry

Kód: 231  
Stavba: Stavební úpravy byty Hřbitovní

KSO:  
Místo: Vimperk

CC-CZ:  
Datum: 18.1.2021

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Zdeněk Kutil

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-35 561,90</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	-35 561,90	-5 334,29

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-40 896,19</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Jaroslava Martanová, v.r.

Datum a podpis: 05.03.2021

Razítko

Zdeněk Kutil, v.r.

Datum a podpis: 05.03.2021

Razítko



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 231

**Stavba:** Stavební úpravy byty Hřbitovní

Místo: Vimperk

Datum: 18.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Zdeněk Kutil

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-35 561,90</b>	<b>-40 896,19</b>
02	2-3.NP	-35 561,90	-40 896,19



**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Stavební úpravy byty Hřbitovní

Objekt:

**02 - 2-3.NP**

KSO:

Místo:

Vimperk

CC-CZ:

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk Kutil

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****-35 561,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	-40 896,19
DPH snížená	-35 561,90	15,00%	-5 334,29

**Cena s DPH****v CZK****-40 896,19****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy byty Hřbitovní

Objekt:

**02 - 2-3.NP**

Místo:

Vimperk

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Zdeněk Kutil

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**-35 561,90**

**s-stavba**

**-35 561,90**

D30-783: Nátěry

-35 561,90

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy byty Hřbitovní

Objekt:

**02 - 2-3.NP**

Místo:

Vimperk

Datum:

18.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Zdeněk Kutil

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-35 561,90</b>	
s - stavba							-35 561,90	
D D30 783: Nátěry							-35 561,90	
278	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	-146,950	62,00	-9 110,90	
280	K	783695233	Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí lazurovacím lakem 3x lakování	m2	-146,950	180,00	-26 451,00	