

MEVOM 20
2019/0 775 / 614 121



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



Uherské Hradiště
Srdce Slovácka

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26.11.2019 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoba odpovědná za komunikaci se zhotovitelem: Ing. Miroslava Gajdošová
Tel.: +420 572 525 251
E-mail: miroslava.gajdosova@mesto-uh.cz
(dále také jen „objednatel“)

Zhotovitel: KPMG Česká republika, s.r.o.

se sídlem: Pobřežní 648/1a, Praha 8, 186 00

IČ: 00553115

DIČ: CZ699001996

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Bučík, Partner/Jednatel

zhotovitel je plátcem DPH

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 2518612/0800

jednající: Petr Bučík, Partner/Jednatel

kontaktní osoba (tel., e-mail): Josef Řeháček, Manager, +420 222 123 960, jrehacek@kpmg.cz

(dále také jen „zhotovitel“)

d

II. Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 26.11.2019 spolu uzavřely smlouvu o dílo č. 2019/0775/ÚMA, jejímž předmětem je část veřejné zakázky s názvem **KA09 – Koncepce rozvoje cestovního ruchu** (dále jen „Smlouva“). Účelem Smlouvy je zpracování koncepčních a strategických dokumentů vč. analytických a návrhových podkladů pro objednatele v oblasti strategického plánování rozvoje města Uherské Hradiště, v souladu s aktuálně platnými celostátními i nadnárodními legislativními akty.
2. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran mění Smlouva v části týkající se doby plnění, protože vzhledem k nouzovým stavům postupně vyhlášeným v souvislosti s epidemickou situací na území České republiky od března 2020 zhotovitel nemohl objektivně plnit požadavky specifikované v příloze č. 1 Smlouvy a objednatel nebyl schopen zhotoviteli poskytovat součinnost při projednávání dílčích výstupů.
3. Ostatní články a ujednání uvedené ve Smlouvě zůstávají beze změn.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění čl. III odst. 2, 3 a 7 Smlouvy tak, že po provedené změně zní následovně:
 2. Plnění provádí zhotovitel plynule a kontinuálně a je povinen zabezpečit dokončení celého předmětu dle této smlouvy a jeho předání objednateli nejpozději do 30.6.2021.
 3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je vázán podmínkami pro poskytnutí dotace, podle které je limitním termínem dokončení 30.6.2021. Pokud by došlo k prodlevě na straně objednatele a tato prodleva by neumožňovala vzhledem ke sjednané lhůtě plnění dokončit dílo před tímto limitním termínem, je zhotovitel povinen nasadit na plnění díla takové kapacity aby limitní termín nebyl překročen.
 7. Zhotovitel bere na vědomí, že služby, podklady a výstupy zhotovitele poskytované v rámci plnění dle této smlouvy je nezbytné veřejně projednat s občany města za účasti zhotovitele a to prezenční, anebo webovou formou v závislosti na aktuální epidemické situaci. Termín a formu konání veřejného projednávání či prezentace dohodnou obě smluvní strany v dostatečném časovém předstihu. Místo projednání zabezpečuje na své náklady objednatel na území města Uherské Hradiště.

IV. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku potvrzují, že jeho obsahu porozuměly, že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jeho podpisu jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.


4. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 372/24/RM/2019.

V Uherském Hradišti dne 25-02-2021

 Zastoupený
Ing. Čestmír BOUDOU
místostarostou

Za Objednatele: Ing. Stanislav Blaha
starosta

V Praze dne 26.2.2021



Za Zhotovitele: Petr Bučík
Partner/Jednatel

