

DODATEK č. 4 ke SMLouvĚ O DíLO
č.j.: SNPCS 07389/2018, ve znění dodatku č.1 č.j. SNPCS
07578/2019, č.2 SNPCS 03132/2020 a č.3 č.j. SNPCS 05243/2020

VYHOTOVENÍ PD NA REKONSTRUKCI KEMPU MEZNÍ LOUKA VĚTNE ZAJIŠTĚNÍ




INŽENÝRINGU A AUTORSKÉHO DOZORU

(dále jen „dodatek“)

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Objednatel: Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Jan Hošek
Se sídlem: Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice
zapsaný: v živnostenském rejstříku spis zn. OŽÚ/5214-2014
IČO: 03454339
DIČ: 
bankovní spojení: 
č.úctu: 

(dále jen zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

- 1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 01.09.2019 smlouvu o dílo č.j. SNPCS 07389/2018 a následně dodatky vedené pod č.j. SNPCS 07578/2019, SNPCS 03132/2020 a SNPCS 05243/2020, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace na „Rekonstrukci kempu Mezní Louka včetně zajištění inženýringu a autorského dozoru (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Objednatel a zhotovitel uzavírají podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek, za účelem ukončení smlouvy o dílo, přičemž obě strany shodně konstatují, že smlouva o dílo nebyla do současné doby naplněna v plném rozsahu. Nedošlo tak k naplnění smlouvy o dílo v článku 6. (Cena díla) v odst. 6.1. z níž nebyly naplněny položky č. 2,3,4 v celkové výši 60.000,00Kč bez DPH, a to z důvodu neschválení PD oddělením rozpočtu MŽP. Tyto finanční prostředky zhotovitel nebude po objednateli požadovat, jelikož tyto práce nebyly provedeny.


II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany tímto ukončují smlouvu o dílo s tím, že veškeré práce spojené s vyhotovením PD dle uzavřené smlouvy o dílo, článek č.6, odst. 6.1., položka č.1 a položka č.5, byly řádně v průběhu realizace díla provedeny a uhrazeny.
- 2) Zhotovitel tak vůči objednateli nemá žádné pohledávky a obě strany prohlašují, že jsou mezi sebou vypořádány.
- 3) Smluvní strany současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smlouvy o dílo neplnou žádné další finanční či jiné právní nároky.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v plném rozsahu.

V Krásné Lípě dne 1.9.2021



za objednatele
Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel

Správy Národního parku České Švýcarsko

V Mikulášovicích dne 26.2.2021



zhotovitel
Jan Hošek