

## DODATEK Č. 1 KUPNÍ SMLOUVY

č.: 62-2-6447/2019

uzavřený v souladu s §§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**občanský zákoník**“) v návaznosti na čl. XII. odst. 7 kupní smlouvy

(dále jen „**dodatek**“)

Článek I.

### Smluvní strany

#### **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje**

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
IČ: 70884099  
DIČ: CZ0884099, není plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno  
Číslo účtu: 10039881/0710  
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem  
Kontaktní osoba:

E-mail:

Datová schránka:

Telefon:

Fax:

(dále jen „kupující“)

a

#### **SINTEX, a.s.**

Sídlo: Moravská 1078, 560 02 Česká Třebová  
Kontaktní adresa: Moravská 1078, 560 02 Česká Třebová  
IČ: 25298496  
DIČ: CZ25298496

Její jménem jedná:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Datová schránka:

Telefon:

Fax:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1856 (dále jen „prodávající“)

Článek II.

### Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě článků III. odst. 2, IV. odst. 2 a XII. odst. 3 kupní smlouvy uzavřené dne 21. 5. 2019 mezi kupujícím a prodávajícím, ev. č. kupujícího 62-2-6447/2019 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem ke skutečnosti, že kupující nestíhá redistribuovat objednané zboží, které se pak hromadí na skladech kupujícího, čímž by vznikl problém s objednávkou smlouvou

předpokládaného počtu zboží, rozhodl se kupující v návaznosti na čl. XII. odst. 7 smlouvy prodloužit dobu plnění a tím pádem i účinnosti smlouvy, do 30. 4. 2022.

3. Článek III. odst. 2 smlouvy se v návaznosti na výše uvedené a čl. XII. odst. 7 smlouvy mění takto:

*„Prodávající bere na vědomí, že kupující odebere **maximálně počty zboží uvedené v čl. III. odst. 1, a to do 30. 4. 2022.** Maximální počet bude objednáván postupně dle možností kupujícího a celkový počet nemusí být vyčerpán.“*

4. Článek IV. odst. 2 smlouvy se v návaznosti na výše uvedené a čl. XII. odst. 7 smlouvy mění takto:

*„Počty požadovaného zboží budou průběžně upřesňovány v průběhu let 2019, 2020, 2021 až do 30. 4. 2022 jednotlivými písemnými objednávkami.“*

5. Článek XII. odst. 3 smlouvy se v návaznosti na výše uvedené a čl. XII. odst. 7 smlouvy mění takto:

*„Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 30. 4. 2022.“*

6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

### Článek III.

#### Závěrečná ustanovení

1. dodatek nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá kupující. Dále se smluvní strany dohodly, že osobní údaje lze před zveřejněním anonymizovat.
3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky obdobně dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku.

V Brně dne – viz el. podpis



Za kupujícího  
Českou republiku - Hasičský záchranný sbor  
Jihomoravského kraje  
plk. Ing. Jiří Pelikán  
krajský ředitel

V České Třebové dne –viz el. podpis



Za prodávajícího  
SINTEX, a.s.

