

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ
DÍLČÍHO PROJEKTU MANAGEMENT A DISEMINACE
NCK CAMEB – CAMEB M+D
NÁRODNÍHO CENTRA KOMPETENCE „CENTRUM
POKROČILÝCH MATERIÁLŮ A EFEKTIVNÍCH BUDOV“
TN01000056/01**

Číslo smlouvy:

uzavřely dle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto
smluvní strany

České vysoké učení technické v Praze

Sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČ: 68407700 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR)
DIČ: CZ68407700
Bankovní spojení: xxxxxx
Zastoupené: doc. RNDr. Vojtěchem Petrářkem, CSc., rektorem
Odpovědný zaměstnanec za příjemce: xxxxxx
dále též jako „**příjemce**“

a

Vysoké učení technické v Brně

Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
IČ: 00216305 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR)
DIČ: CZ00216305
Bankovní spojení: xxxxxx
Zastoupené: prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc., rektorem
Odpovědný zaměstnanec za dalšího účastníka: xxxxxx
dále též jako „**člen NCK 1**“

a

Mendelova univerzita v Brně

Sídlem: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČ: 62156489 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR)
DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení: xxxxxx
Zastoupená: prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou
Odpovědný zaměstnanec za dalšího účastníka: xxxxxx
dále též jako „**člen NCK 2**“

a

Technická univerzita v Liberci

Sídlem: Studentská 2, 461 17 Liberec 1
IČ: 46747885 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR)
DIČ: CZ46747885
Bankovní spojení: xxxxxx
Zastoupená: doc. Ing. Miroslav Brzezina, CSc., rektor
Odpovědný zaměstnanec za dalšího účastníka: xxxxxx
dále též jako „člen NCK 3“

I.

Předmět dodatku

1) Valná hromada centra schválila na svém zasedání dne 15.10.2020 podání žádosti o prodloužení projektu NCK do 31.12.2022.

2) Rada centra schválila na svém zasedání dne 27.10.2020 změnu dílčího projektu. Změna se týká následujících skutečností:

a) Prodloužení projektu do 31.12.2022.

b) Posun termínu dosažení výsledků:

- souhrnná zpráva o fungování centra za dobu trvání projektu
- závěrečný seminář o činnosti a výsledcích CAMEB

c) Finanční část změny:

Navýšení nákladů projektu vychází z původního principu financování pomocí partnerů.

3) TAČR zaslal příjemci dne 4.12.2020 oznámení, že žádost o prodloužení projektu do 31.12.2022 byla schválena.

4) Proto se smlouva mění a doplňuje následovně:

a) Čl. II. odst. 1 se mění:

Řešení dílčího projektu je rozloženo do období 1.1.2019 do 31.12.2022.

b) Čl. IV. Finanční zajištění se mění a doplňuje:

1. Příjemce se na základě této smlouvy zavazuje členovi NCK 1 převést na řešení výše uvedené věcné náplně projektu neinvestiční účelové finanční prostředky ve výši **4.457.027,- Kč**,

a to v roce 2019 ve výši 1.481.624,- Kč,

v roce 2020 ve výši 1.481.624,- Kč,

v roce 2021 ve výši 752.967,- Kč,

v roce 2022 ve výši 740.812,- Kč.

2. Příjemce se na základě této smlouvy zavazuje členovi NCK 2 převést na řešení výše uvedené věcné náplně projektu neinvestiční účelové finanční prostředky ve výši **431.352,- Kč**,

a to v roce 2019 ve výši 143.784,- Kč,

v roce 2020 ve výši 143.784,- Kč,

v roce 2021 ve výši 71.892,- Kč,

v roce 2022 ve výši 71.892,- Kč.

3. Příjemce se na základě této smlouvy zavazuje členovi NCK 3 převést na řešení výše uvedené věcné náplně projektu neinvestiční účelové finanční prostředky ve výši **862.704,- Kč**,

a to v roce 2019 ve výši 287.568,- Kč,

v roce 2020 ve výši 287.568,- Kč,

v roce 2021 ve výši 143.784,- Kč,

v roce 2022 ve výši 143.784,- Kč.

II.

Závěrečná ustanovení

Ze zbytku zůstává smlouva nedotčena.

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že jsou si vědomy, že se na dodatek vztahuje povinnost jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění dodatku zajišťuje příjemce.

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v devíti (9) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2), jeden (1) stejnopis je určený pro potřeby poskytovatele.

V Praze dne _____ 2020

V Brně dne _____ 2020

xxxxxx

xxxxxx

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
rektor
za příjemce

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
rektor
za člena NCK 1

V Brně dne _____ 2020

V Liberci dne _____ 2020

xxxxxxx

xxxxxx

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka
za člena NCK 2

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.
rektor
za člena NCK 3