

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
ze dne

č. 0266/T0800/19/RS (objednatele)

č. 19 – 088 – 01,02,08 (zhotovitele)

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění**

na akci Obnova vodovodních řadů, ul. Na Václavce, U Santošky, Na Zatlance
a U Smíchovského hřbitova, Praha 5, číslo akce 14T0800

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zastoupena: na základě plné moci

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

dále i jen PVS nebo objednatel

a

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.,

zkráceně: **DIPRO, spol. s r.o.**

se sídlem: Modřanská 11/1387, 143 00, Praha 4 - Modřany

sídlo provozovny: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

zastoupena:

prokura:

IČ: 485 92 722

DIČ: CZ48592722

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 18643

dále i jen zhotovitel

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné práce a změna ceny.

Rozsah předmětu plnění se proti původnímu předpokladu navýšil, jelikož došlo k rozšíření stávajícího rozsahu obnovy vodovodních řadů o 500 m vodovodního řadu DN400 v ulici Přímá, požadavek na rozšíření předmětu plnění vzešel z výrobního výboru.

Článek I.

1. V článku II. **Předmět plnění** se rozšiřuje o nový odstavec – rozšíření rozsahu projektových prací takto

- Rozšíření stávajícího rozsahu obnovy vodovodních řadů o 500 m vodovodního řadu DN400 v ulici Přímá, požadavek na rozšíření předmětu plnění vzešel z výrobního výboru.

2. Článek VI. **CENA** se rozšiřuje o nový odstavec, který zní:

Cena díla dle čl. II posledního odstavce – dodatečné projektové práce činí bez DPH 920.000,-- Kč.

Soupis dodatečných projektových prací viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH

5.217.000,-- Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH

920.000,-- Kč

Celková cena bez DPH

6.137.000,-- Kč

DPH 21%

Článek II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel obdrží dva výtisky.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne:

V Praze dne:

za Pražskou vodohospodářskou
společnost a. s.

Za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY
s.r.o.,