

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy: SML/9189/2020

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**
se sídlem: Líšeňská 33a, 636 00 Brno
objednatel zastupuje: Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel
ve věcech technických:
e-maily:
IČ: 44994575
DIČ: CZ44994575
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 Zhotovitel:** **TOMIreko, s. r. o.**
se sídlem: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
registrace: C 63551 vedená u Krajského soudu v Brně
zhotovitele zastupuje: Milan Šťastný, Ing. Tomáš Kliner, jednatelé společnosti
ve věcech technických: Martin Zedníček, ředitel společnosti, tel.:
e-maily:
IČ: 28359216
DIČ: plátce, CZ28359216
bankovní spojení:
číslo účtu:
stavbyvedoucí:
osvědčení o autorizaci č.

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

- 2.1** Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5 odst. 1 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 21. 9. 2020 s účinností ode dne 6. 10. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2020 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 9.12.2020 vzhledem k okolnostem, které nebyly smluvním stranám při podpisu Smlouvy známy a dále kdy vyvstala v rámci realizace stavebních činností potřeba k doplnění původní Smlouvy a rozšíření díla o další činnosti, které nebyly před zahájením stavebních prací Objednateli ani po odborném posouzení projektanta známy tak, že nově zní takto:

5. Cena díla

- 5.1** Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH	34.564.112,68 Kč
DPH	7.258.463,66 Kč
cena díla včetně DPH	41.822.576,34 Kč

Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a

neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že v jednotkových cenách položkového rozpočtu má zahrnutý veškeré náklady související se splněním jeho povinností specifikovaných touto smlouvou a zadávacími podmínkami.

- 2.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4 Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného vnitřního předpisu nebo zákona jsou oprávněni tento Dodatek podepsat a k platnosti Dodatku není třeba podpisu jiných osob.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Přílohy:

1. Změnové listy ZL07 až ZL18
2. Soupis více a méně prací

V Brně dne 26. 2. 2021

V Třebíči dne 19. 2. 2021

za objednatele:
Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
ředitel

za zhotovitele:
Ing. Tomáš Kliner
jednatel