



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 1542/MO/2020/1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Statutární město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky
Oprávněný k podpisu: Ing. Petr Štěpán, vedoucí Majetkového odboru
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)

2. Zhotovitel: Ing. Josef Novotný
Se sídlem: U Dvora 11, 586 00 Jihlava
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank Jihlava
Č. účtu: 908638514/0600
IČO: 32004401
DIČ: CZ6701116026
(dále též jako „Zhotovitel“, či „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

3. Kontaktní osoba za objednatele: Ing. Ladislava Kružíková Dis.
Kontaktní osoba za zhotovitele: Ing. Josef Novotný

II. PŘEDMĚT DÍLA

Smluvní strany se dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo evidované pod číslem 1542/MO/2020, kterým se mění termíny plnění díla. Důvod uzavření tohoto dodatku č. 1 je specifikován v příloze č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo evidované pod č. 1542/MO/2020.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Tímto dodatkem č. 1 se upravuje v čl. III Termíny plnění, odstavec č. 1 následovně:

1. Prováděné dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
 - 1.1 Zahájení prací: do 5 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy
 - 1.2 Lhůta dokončení pasportu a studie je **do 220 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku č. 1 včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.

Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu s právními předpisy.

Dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

V Jihlavě dne: 08 -03- 2021



.....
Objednatel
Ing. Petr Štěpán
vedoucí Majetkového odboru

V Jihlavě dne: 08 -03- 2021



.....
Zhotovitel
Ing. Josef Novotný



AQA - CLEAN Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, Jihlava 586 00
Tel. 567 308506, 604 191136, e-mail : aqa-clean@volny.cz

MAGISTRÁT MĚSTA JIHLAVY

Majetkový odbor
Masarykovo nám. 97/1
J I H L A V A
586 01

V ě c : *Žádost o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1542/MO/2020*

Žádáme Vás o uzavření dodatku k uvedené smlouvě o dílo jejímž předmětem díla je vypracování technicko-ekonomické studie návrhu odkanalizování místní části Popice , včetně likvidace odpadních vod a studie posouzení možnosti připojení vodovodu Popice na skupinový vodovod Jihlava .


Jedná se o změnu čl.III. Termín plnění.

Nové znění :

b) lhůta dokončení pasportu a studie je do 220 dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo

Prodloužení termínu odevzdání předmětných technických dokumentací byly nepříznivé podmínky pro dohledávání povrchových znaků stávající kanalizace vzhledem k vysoké sněhové pokrývce. Zároveň vzhledem k dlouhodobému období teplot pod bodem mrazu nebylo možné provádět dopřesňující revizi stok průmyslovou kamerou.

S pozdravem Ing. Josef Novotný



V Jihlavě dne 26.2.2021