



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ev. č. 1610/MO/2020

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I. Smluvní strany

- I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava
Adresa sídla: Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 20028-1466072369/0800
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále jen "objednatel")
- I.2. Zhotovitel: Ing. Josef Novotný
Adresa: U Dvora 11, 586 01 Jihlava
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 908638514/0600
IČO: 32004401
DIČ: CZ6701116026
(dále jen "zhotovitel")
- I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Petr Štěpán, vedoucí majetkového odboru
za zhotovitele: Ing. Josef Novotný
V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník oddělení vodního hospodářství a správy podzemí.
za zhotovitele: Ing. Josef Novotný

Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 1610/MO/2020/1

Čl. II. Předmět dodatku

- II.1. Mezi smluvními stranami byla dne 11. 11. 2020 uzavřena Smlouva o dílo, která nabyla účinnosti dne 12. 11. 2020, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (zpracování PD čl. II. Předmět díla odstavec II. 2) s názvem „**Jihlava, ul. Strojírenská – kanalizace a vodovod**“ číslo smlouvy objednatele 1610/MO/2020 (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění prací bylo zahájeno v listopadu 2020.
- II.2. Dodatek je uzavírán z důvodu projednávání majetkoprávních poměrů při optimálním umístění navrženého podzemního objektu čerpací stanice odpadních vod ČSOV Strojírenská na pozemku parc. č. 22/1 k. ú. Staré Hory ve vlastnictví Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, kdy bylo nutné podstoupit stanovený proces jednání s uvedeným vlastníkem pro souhlas se stavebním záměrem.
- II.3. Na základě výše uvedeného, se ustanovení Čl. III. Termíny plnění odst. III. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

Čl. III. Termíny plnění

III.1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

- a) Zahájení prací: **dnem účinnosti smlouvy o dílo (12. 11. 2020)**
- b) Lhůta dokončení PD pro společné územní a stavební povolení:
do 31. 3. 2021
- c) Lhůta dokončení PD pro provádění stavby:
do 31. 3. 2021
- d) Autorský dozor: **vykonávaný v průběhu realizace stavby**
Výše uvedené lhůty nevyklučují možnost dřívějšího plnění.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- III.2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.
- III.3. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.
- III.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- III.5. Tento Dodatek č.1 je vytištěn ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- III.6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o prodloužení termínu plnění smlouvy o dílo.

Za objednatele:

za zhotovitele:

V Jihlavě dne 08 -03- 2021

V Jihlavě dne 08 -03- 2021



Ing. Petr Štěpán
vedoucí majetkového odboru



Ing. Josef Novotný
majitel



AQA - CLEAN Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, Jihlava 586 00
Tel. 567 308506, 604 191136, e-mail : aqa-clean@volny.cz

MAGISTRÁT MĚSTA JIHLAVY
Majetkový odbor
Masarykovo nám. 97/1
J I H L A V A
586 01

V ě c : *Žádost o uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 1610/MO/2020*

Žádáme Vás o uzavření dodatku k uvedené smlouvě o dílo jejímž předmětem díla je vypracování DÚR+DSP a DPS na "*Jihlava , ul. Strojírenská - kanalizace a vodovod*".


Jedná se o změnu čl.III. Termín plnění.

Nové znění :

b) lhůta dokončení PD pro společné územní a stavební povolení 140 dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo

Prodloužení termínu odevzdání předmětných dokumentací je z důvodu majetkoprávních poměrů při optimálním umístění navrženého podzemního objektu čerpací stanice odpadních vod ČSOV Strojírenská na pozemku p.č. 22/1 k.ú. Staré Hory ve vlastnictví Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, kdy bylo nutné podstoupit stanovený proces jednání s uvedeným vlastníkem pro souhlas se stavbou.

S pozdravem Ing. Josef Novotný



V Jihlavě dne 26.2.2021