

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: Městská poliklinika Praha
Se sídlem: Spálená 78/12, 110 00 Praha – Nové Město
Zastoupen: MUDr. Davidem Doležilem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČO: 00128601
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby:

(dále jen „**objednatel**“).

Zhotovitel: P & M bau, s.r.o.
Se sídlem: Praha 1, Dušní 906/8, PSČ 11000
Tel: +420 777 334 683
Zastoupen: Petrou Bábelovou, jednatelkou
IČO: 27629252
DIČ: CZ27629252
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 120042
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních: Petra Bábelová, jednatelka

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace stavby: stavbyvedoucí

(**dále jen „zhotovitel“**). Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 17. 2. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu „**Rekonstrukce PZS Bulovka**“.
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

II. Předmět smlouvy

1. Článek IV. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech stavby č. 33 až 38, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III. Cena víceprací a méněprací, cena díla

1. Cena za dílo dle čl. V. odst. 5.1 Smlouvy (bez DPH): 18 178 190,14 Kč

Cena sjednaných víceprací (bez DPH):	144 774,00 Kč
Cena sjednaných méněprací (bez DPH):	-12 674,00 Kč

2. Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 5.1 Smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

Cena za dílo dle čl. V. odst. 1 Smlouvy (bez DPH):	18 310 290,14 Kč
DPH 21 %:	3 845 160,93 Kč
Cena včetně DPH:	22 155 451,07 Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 1: změnové listy č. 33 až 38

V Praze dne

V Praze dne

objednatel

MUDr. David Doležil, Ph.D., MBA,
ředitel

zhotovitel

Petra Bábelová, jednatelka