

**Níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřeli**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3  
IČ: 000 80 837  
DIČ: CZ00080837  
Zastoupený Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem příspěvkové organizace  
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Požární služby Ústí n.L. spol. s r.o.  
se sídlem: Drážďanská 824/7a, 400 07 Ústí nad Labem  
IČ: 615 39 813  
DIČ: CZ61539813  
zastoupený Ing. Janem Vondrou, jednatelem  
(dále jen „Zhotovitel“)

tento

## **DODATEK č. 3**

### **ke Smlouvě o dílo**

č. S-V/0010/2017/R (č. objednatele) ze dne 30.06.2017,  
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

### **I. PŘEDMĚT DODATKU**

**1. Znění článku IV. odstavce 1. se ruší a nahrazuje novým zněním:**

„Smlouva je sjednána na dobu 4 let ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.“

**2. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.**

Za Zhotovitele:

V Ústí n. L. dne 29.10.2020

Za Objednatele:

V Dubí dne 30.10.2020

.....  
Ing. Jan Vondra  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Libor Tačner  
ředitel příspěvkové organizace