

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-332/1073/OST/20/2020

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na vypracování PD

„Oprava silnice II/322 Kojice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) AFRY CZ s.r.o.

IČ: 45306605 DIČ: CZ45306605

Se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: obchod@afry.com tel. [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Petrem Košanem - jednatelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy: Ing. Petr Košan, jednatel

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí ateliéru Dopravní projekce
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Zastoupená : Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

████████████████████ jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

████████████████████ – jmenovaný zástupce
statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

████████████████████ chnický náměstek

████████████████████

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.9.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-332/1073/OST/20/2020 na vypracování projektové dokumentace „Oprava silnice II/322 Kojice„(dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Cena mění takto:

- 3.1** Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu **dle dohody** smluvních stran:

2 094 000,- Kč (Slovy: dva miliony devadesát čtyři tisíc korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 439 740,- Kč (Slovy: čtyři sta třicet devět tisíc sedm set čtyřicet korun českých).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 2 533 740,- Kč (Slovy: dva miliony pět set třicet tři tisíc sedm set čtyřicet korun českých).

Odůvodnění: s ohledem na nutnost výstavby mostu na vodoteči Maršava.

Cenová kalkulace (platí pro stupně DUSP+PDPS):

Most = 100 000,-

Inženýrsko-geologický průzkum = 80 000,-

Protikorozní průzkum = 35 000,-

Celková částka: + 215 000,- Kč bez DPH

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. Doba plnění mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 30.08.2021, DPS do 3 měsíců od vydání stavebního povolení.

Odůvodnění: S ohledem na vyšší pracnost při zpracování mostního objektu a pomalejší postup prací (zejména inženýrské činnosti) v průběhu probíhající pandemie koronaviru.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Praze dne

4. 03. 2021

ZHOTOVITEL

AFRY CZ, s.r.o.

V Pardubicích dne

25. 02. 2021

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis

Jméno: Ing. Petr Košan, jednatel

Podp

Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel