

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

číslo smlouvy: **SMLO-196/1153/OST/20/2020**

kteřou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ 252 92 161, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532, zastoupená Ing. Leošem Jelínkem, jako zhotovitel (dále jen zhotovitel“), bankovní účet zhotovitele vedený [REDAKCE], číslo účtu [REDAKCE]

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo účtu [REDAKCE] Email [REDAKCE] zastoupená Ing. Jiřím Synkem – na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva spočívá ve zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS na akci „Aktualizace PD Lukavice - Bítovany“ ze dne 24. 6. 2020 se mění a doplňuje následovně:

ČI. IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, a to stupeň **DSP do 31. 8. 2021** a stupeň **PDPS do 31. 10. 2021** (dále jen „doba plnění“).

Přílohou tohoto dodatku je žádost o uzavření dodatku ke smlouvě č. SMLO-196/1153/OST/20/2020 včetně zdůvodnění

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

26-02-2021

V Pardubicích dne

26-02-2021

V Pardubicích dne.....

Za objednatele:

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**

.....
Ing. Jiří Synek, náměstek

Za zhotovitele:

PRODIN a.s.

.....
ICO: 25292161
DIČ: CZ025292161
www.prodin.cz
Ing. Leoš Jelínek, ředitel společnosti

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

IČO 25292161
DIČ CZ25292161
tel. +420 466 055 111
info@prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqq

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
5303 53 Pardubice

Váš dopis / ze dne

Naše značka
2020/3111/082

Vyřizuje / linka

V Pardubicích dne
25. 2. 2021

Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-196/1153/OST/20/2020

Vážení,

touto cestou Vás žádáme o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP a PDPS „Aktualizace PD Lukavice - Bítovany“ v souladu s článkem X. odstavcem 2. této smlouvy a to z níže uvedených důvodů.

Vzhledem k probíhající pandemii a dlouhotrvajícímu nouzovému stavu v ČR je ztížené a časově náročnější projednání aktualizované projektové dokumentace oproti původnímu předpokladu.

Z tohoto výše uvedeného důvodu žádáme o prodloužení termínu dokončení o 6 měsíců a navrhuje úpravu termínů plnění dodatkem č. 1 následovně:

Čl. IV. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a to stupeň DSP do 31. 8. 2021 a stupeň PDPS do 31. 10. 2021 (dále jen „doba plnění“).

Prosíme o Vaše stanovisko.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

člen představenstva
PRODIN a.s.

Digitálně

Datum:

2021.02.25

15:11:53 +01'00'