

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 07PT-001030, TPR/17/183

uzavřené dne 05. 10. 2017

### „I/21 Trstěnice - Drmoul Technická asistence (archiv digitálních dokumentů stavby)“

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán mezi

#### Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
zastoupeným [redacted], generálním ředitelem  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted]  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary  
e-mail, tel: [redacted]  
Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail, tel: [redacted]  
(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

#### INFRAM, a.s.

se sídlem: Pelušková 1407, 19800 Praha 9 -Kyje  
IČO: 25070282  
DIČ: CZ25070282  
zastoupeným [redacted]  
statutární ředitel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], obchodní ředitelka a  
prokurista  
e-mail, tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail, tel: [redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 05. 10. 2017 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „**I/21 Trstěnice - Drmoul Technická asistence (archiv digitálních dokumentů stavby)**“, ISPROFIN: 327 111 3622 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Dle potřeb Objednatele nebyly v původním termínu využity všechny technické jednotky v rámci Smlouvy o poskytování služeb a její přílohy č. 1. Specifikace služeb obsahující jednotkové ceny a termín plnění smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly, že ustanovení článku části III. Doba plnění odst. 1. Smlouvy se mění a nyní zní následovně:
- *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle smlouvy nejpozději do dne: 31. 12. 2021*
- 1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla včetně Dodatku č. 1, s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o poskytování služeb ve znění jejího Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 2, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary  
Datum: - 9 -03- 2021



INFRAM, a.s. INFRAM a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: statutární ředitel  
Datum: 25.02.2021