

DODATEK Č.1 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:
„Silnice 111/4761 - rekonstrukce mostu ev.č. 4761-2 přes Ropičku v obci Komorní Lhotka"

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:

Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711


Zapsán v obch. rejstříku :

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., Karviná,
číslo účtu 43-16732791/0100

Pověření k jednání ve věcech realizace:



Zhotovitel:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Se sídlem:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Zastoupen :

IČO :

42767377

DIČ :

CZ42767377


Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

Bankovní spojení:

KB a.s., pobočka Ostrava, č.ú.: 1022147761/0100

Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:



I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.10. 2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci: " Silnice 111/4761 - rekonstrukce mostu ev.č. 4761-2 přes Ropičku v obci Komorní Lhotka".
2. V průběhu realizace předmětu smlouvy byla zjištěna možnost sloučeného územního a stavebního řízení. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude zpracována jako dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP). Tato dokumentace bude odevzdána nejpozději v nasmlouvaném termínu pro DSP.

3. Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení bude podána dle termínu pro žádost o stavební povolení. Předání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení bude dle nesmlouvaného termínu pro předání stavebního povolení.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že v **článku III. Předmět plnění** se text v odstavci 2.1. ruší a nahrazuje textem „neobsazeno“ a odstavec 2.2. se nahrazuje novým zněním:

2.2. Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP)

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné společné povolení.

2. Smluvní strany se dohodly, že v článku. Předmět plnění v odstavci 4. se text první odrážky nahrazuje novým zněním:

- dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána ve 3 vyhotoveních (v tisku DUSP paré 1,3,4) a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro výkazy výměr (odhady stavebních nákladů)*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydání pravomocných rozhodnutí objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem.

3. Smluvní strany se dohodly, že v **článku IV. Doba a místo plnění** se v odstavci 1. text bodu b) ruší a nahrazuje textem „neobsazeno“ a text bodu c) nově zní:

c) projektovou dokumentaci pro společné povolení (DUSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 65 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

4. Smluvní strany se dohodly, že v **článku VII. Cena díla** se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Částí díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (polohopis výškopis) (čl. III, odst. 3 smlouvy)	8 000,-	1 680,-	9 680,-
	Průzkumy:	70 000,-	14 700,-	84 700,-

	1. část celkem	78 000,-	16 380,-	94 380,-
2. část	PD pro společné povolení (DUSP) (čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy)	320 000,-	67 200,-	387 200,-
	2. část celkem	320 000,-	67 200,-	387 200,-
3. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) (čl. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy)	100 000,-	21 000,-	121 000,-
	3. část celkem	100 000,-	21 000,-	121 000,-
Cena celkem		498 000,-	104 580,-	602 580,-

5. Smluvní strany se dohodly, že v článku VIIl. Platební podmínky se v odst. 3 druhá až čtvrtá odrážka nahrazují novým zněním:

- po předání DUSP bude uhrazeno 90% ceny za projektovou dokumentaci dle Čl. III odst. 2 bod 2.2 za druhou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 10% z této ceny bude tvořit pozastávku, která bude uvolněna po vydání společného povolení
- po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za třetí část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly, že v článku XIII. Předmět plnění se odstavec 2. b) a odstavec 3. nahrazují novým zněním:

b) účast na jednáních a další úkony v rámci společného řízení.

3. Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného společného povolení se štítkem „stavba povolena“ a originály všech souvisejících rozhodnutí (např. rozhodnutí o vynětí ZPF, LPF, rozhodnutí o kácení, souhlas s odstraněním stavby, výjimka ze zvláště chráněných živočichů, apod.). Jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

7. Smluvní strany se dohodly, že v článku XIV. Doba a místo plnění se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:


1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
- žádost o vydání společného povolení do 65 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
 - předání společného povolení do 75 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že v článku XV. Úplata se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Části inženýrské činnosti		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
SPP	Inženýrská činnost pro zajištění společného povolení stavby	100 000,-	21 000,-	121 000,-
	Správní poplatky - refakturace bez DPH	0,-	X	0,-
Cena celkem		100 000,-	21 000,-	121 000,-
Výkon autorského dozoru (Kč/Znávštevka) <i>Pozří, min. 1 hod výkonu na stavbě vč. dopravy</i>		3 000,-	6136,-	3 630,-
Výkon autorského dozoru (Kč/hod) <i>; ; , Pozn. kancelářské práce</i>		700,-	147,-	847,-

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.I je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.I před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



V Ostravě dne: 7.2.2020

A large black rectangular redaction box covering the signature area of the second party.