

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo „Oprava signalizačního systému pacient - sestra“

*uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)*

mezi

TIPA Telekom plus a.s.

se sídlem Hrotovická 169, 674 01 Třebíč

IČO: 27746631

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5035

zastoupená Ing. Vítězslavem Krátkým, obchodním ředitelem, na základě plné moci

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441

zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany spolu uzavřely dne 23.9.2020 podle ust. § 2586 a n. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouvu o dílo – Oprava signalizačního systému pacient - sestra (dále jen „Smlouva“).

1. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění díla. Z tohoto důvodu se mění článek II. Místo plnění, předání a převzetí plnění, doba plnění, odstavec 2.10 Smlouvy následovně:

Termín dokončení: do 31.5.2021


Ostatní ustanovení článku zůstávají beze změny.

2. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou provedeních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Zhotovitel:


V Třebíči dne 24.02.2021



Ing. Vítězslav Krátký
Obchodní ředitel
Na základě plné moci

Objednatel:

V Třebíči dne-8.03.2021.....



Ing. Eva Tomasova
ředitel