


**Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1810400094
„Vrtulníky Mi-171Š SOATU – modernizace 2. část“**

Smluvní strany


Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Zastoupena: Mgr. Janem Kolafou, ředitelem odboru vyzbrojování vzdušných sil a logistiky Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba: 

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:



Zástupce objednatele ve věcech výkonu státní správy:



Zástupce objednatele pro předání vrtulníků a přejímku provedené zástavby:



Adresa pro doručování korespondence:


Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné


a

LOM PRAHA, s. p.

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283
Se sídlem: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10

Zastoupen: zástupcem ředitele Ing. Bc. Radomírem Daňhelem, MBA,
LL.M., ředitelem pro obchod a logistiku
IČO: 00000515
DIČ: CZ00000515
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 994404-0141472001/0800
Kontaktní osoba: 

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:



Zástupce zhotovitele ve věcech finančních:



Adresa pro doručování korespondence:

LOM PRAHA, s. p.
Tiskařská 270/8
108 00 Praha 10 - Malešice

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

v souladu s čl. 4 odst. 3 smlouvy č. 1810400094 „Vrtulníky Mi-171Š SOATU - modernizace 2. část“ (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 27. 6. 2019, se smluvní strany na základě žádosti zhotovitele čj. LOM/2020/ÚOL-10864 ze dne 27. 7. 2020 a s tím spojeného souhlasu uživatele dohodly na následujících změnách smlouvy, uvedených v tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě.

Článek 1 Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku č. 1 je koordinace provedení generálních oprav vrtulníků Mi-171Š pozn. značek 9799, 9806, 9837 dle smlouvy „Smlouva o poskytování komplexní servisní podpory vrtulníků řady „Mi“ AČR“ č. 1710400019“ a modernizace vrtulníků Mi-171Š dle této smlouvy, a to v důsledku kolize s termíny jejich předání zhotoviteli za účelem realizace dílčích plnění, a s tím související narovnání nesrovnalostí mezi přílohami č. 1 (*Cenový rozklad - dílčí plnění*) a č. 5 (*Harmonogram provedení modernizační zástavby*) smlouvy v části označení dílčích plnění a pozn. zn. vrtulníků, dále odstranění informací ke smlouvě č. 1810400122 “Palubní jeřáb Mi-17/171Š“ z přílohy č. 5 (*Harmonogram provedení modernizační zástavby*) smlouvy.

Článek 2 Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. 4 odst. 1 smlouvy, přílohy č. 1 (*Cenový rozklad - dílčí plnění*) smlouvy a přílohy č. 5 (*Harmonogram provedení modernizační zástavby*) smlouvy.

Článek 3

Změny a doplňky

1. Znění čl. 4 odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
Zhotovitel zahájí plnění předmětu díla v okamžiku nabytí účinnosti smlouvy dle čl. 17 odst. 12 smlouvy a ukončí jej nejpozději do 28. února 2022.
2. Znění přílohy č. 1 (*Cenový rozklad dílčí plnění*) smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním přílohy č. 1 (*Cenový rozklad dílčí plnění*) tohoto dodatku č. 1.
3. Znění přílohy č. 5 (*Harmonogram provedení modernizační zástavby*) smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním přílohy č. 2 (*Harmonogram provedení modernizační zástavby*) tohoto dodatku č. 1.

Čl. 4

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky o 3 stranách a 2 přílohách o 2 stranách.
3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku č. 1 vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému registru smluv a tvoří nedílnou součást smlouvy.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 Cenový rozklad - dílčí plnění
 - Příloha č. 2 Harmonogram provedení modernizační zástavby

V Praze dne

2021

V Praze dne


2021

Ing. Bc.
Radomír
Daňhel

Digitálně podepsal
Ing. Bc. Radomír
Daňhel
Datum: 2021.01.14
14:26:19 +01'00'

.....
za objednatele
Mgr. Jan Kolafa
podepsáno elektronicky

.....
za zhotovitele
Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M.
podepsáno elektronicky



SOATU2																					
9767	14	1g)	jeřáb (úprava)																		
	20	1e)	pancéřování cargo (pouze úprava)																		MONTÁŽ PANCEROVÁNÍ cca 5 dní
	21	1h)	lafetace MiniGun 9767																		dodávka
9781	2	1a)	baropřístroje v imp. Jednotkách																		
	2	1b)	RALT ve feet																		
	8	1c)	sedáčka + BSPT + úprava pancéřování																		
	8	1d)	SYSTÉM																		Prototyp + serie imperiální jednotky
	8	1e)	pancéřování cargo																		
	8	1f)	lafetace s upevněním do SYSTÉM																		
9799 (GO)	4	1a)	baropřístroje v imp. Jednotkách																		
	4	1b)	RALT ve feet																		
	11	1c)	sedáčka + BSPT + úprava pancéřování																		
	11	1d)	SYSTÉM																		
	11	1e)	pancéřování cargo																		
	11	1f)	lafetace s upevněním do SYSTÉM																		
9837 (GO)	17	1g)	jeřáb (úprava)																		
	6	1a)	baropřístroje v imp. Jednotkách																		
	6	1b)	RALT ve feet																		
	13	1c)	sedáčka + BSPT + úprava pancéřování																		
	13	1d)	SYSTÉM																		
	13	1f)	lafetace s upevněním do SYSTÉM																		
9813	13	1g)	jeřáb (úprava)																		
	19	1e)	pancéřování cargo																		
	1	1a)	baropřístroje v imp. Jednotkách																		
	1	1b)	RALT ve feet																		
	9	1c)	sedáčka + BSPT + úprava pancéřování																		
	9	1d)	SYSTÉM																		
9825	9	1f)	lafetace s upevněním do SYSTÉM																		
	9	1g)	jeřáb (úprava)																		
	15	1e)	pancéřování cargo																		
	5	1a)	baropřístroje v imp. Jednotkách																		
	5	1b)	RALT ve feet																		
	12	1c)	sedáčka + BSPT + úprava pancéřování																		
9806 (GO)	12	1d)	SYSTÉM																		
	12	1f)	lafetace s upevněním do SYSTÉM																		
	12	1g)	jeřáb (úprava)																		
	18	1e)	pancéřování cargo																		
	3	1a)	baropřístroje v imp. Jednotkách																		
	3	1b)	RALT ve feet																		
9806 (GO)	10	1c)	sedáčka + BSPT + úprava pancéřování																		
	10	1d)	SYSTÉM																		
	10	1e)	pancéřování cargo																		
	10	1f)	lafetace s upevněním do SYSTÉM																		
	16	1g)	jeřáb (úprava)																		