

Číslo smlouvy objednatele (mandanta): 1496/2011/OI/LPO
Veřejná zakázka č.: 38/2011

Smlouva o dílo a smlouva mandátní

uzavřená v souladu s ust. § 536 (smlouva o dílo) a následně zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 566 (smlouva mandátní) a následně tohoto zákona.



Část A



Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené
Ing. et Ing. Jiřím Srbou
náměstkem primátora

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-
Moravská Ostrava
jednající
Ing. Pavel Malý
jednatel
Osoba pověřená jednáním ve věcech
technických:
Ing. Zdeněk Legerský
Oblast autorizace: dopravní stavby
Číslo autorizované osoby: 1102055

IC: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IC: 42767377
DIČ: CZ42767377
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel (mandant)**

dále jen **zhotovitel (mandatář)**

Obsah smlouvy

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly dle § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou bude řídit Obchodním zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v části A této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Zhotovitel (mandatář) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Část B Projektové dokumentace

čl. I. Předmět

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektové dokumentace pro územní a stavební řízení ke stavbám cyklistických tras na území města Ostravy pro dále vymezené úseky v k.ú. Zábřeh nad Odrou a Hrabůvka:
Vymezené úseky v k.ú. Zábřeh nad Odrou a Hrabůvka:
 - I. Cyklistická stezka ul. Čujkovova - ul. Sámova, U Lesa po ul. Kpt.Vajdy, ul. Samoljovova (začátek parc.č. 935, k.ú. Hrabůvka, konec parc.č. 654/51, k.ú. Zábřeh nad Odrou);
 - II. Cyklistická trasa U – U Výtopny, Pavlovova - ul. U Výtopny po ul. Baranovova, ul. Pavlovova (začátek parc.č. 783/2, k.ú. Zábřeh nad Odrou, konec parc.č. 654/2, k.ú. Zábřeh nad Odrou);
(dále jen "úseky stavby" nebo „dílo“).
2. Podkladem pro vypracování samostatných projektových dokumentací úseků stavby je „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě“ zpracovaná DHV CR, spol. s r.o., v září 2010.
3. Projektové dokumentace pro územní řízení úseků stavby (dále jen „DÚR“) budou zpracovány v rozsahu dle zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, zejména č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů a projektové dokumentace pro stavební řízení úseků stavby (dále jen „DSP“) budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, zejména vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.
4. Součástí DÚR a DSP úseků stavby bude zřízení přejezdů pro cyklisty a úpravy světelných signalizačních zařízení.
5. Součástí DÚR dále bude:
 - a) doklady o projednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona a dle požadavků objednatele,
 - b) propočet nákladů stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů,
 - c) harmonogram prací a služeb,
 - d) výsledky průzkumných prací – geodetické zaměření území (výškopis, polohopis), inženýrsko – geologický průzkum, dendrologický průzkum aj.,
 - e) zajištění mapových podkladů pro vyřešení majetkoprávních vztahů.
6. Součástí DSP dále bude:
 - a) aktualizovaný oceněný rozpočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů,
 - b) harmonogram prací a služeb,
 - c) plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Plán BOZP“) zpracovaný v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou Plánu BOZP bude osvědčení o odborné způsobilosti jeho zpracovatele (koordinátora BOZP).
7. DÚR a DSP úseků stavby budou objednateli dodány v 6-ti vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

- DÚR a DSP úseků stavby budou dodány i v elektronické podobě na 1 ks CD-ROM, popř. DVD, které bude obsahovat textovou a tabulkovou část ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. *.pdf), popř. ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD 2000 (*.dwg).
- Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami, ustanoveními této smlouvy a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce.

čl. II.

Doba plnění

- Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
- DÚR pro jednotlivé úseky stavby v požadovaném rozsahu budou předány zhotovitelem objednateli do 4 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.
- DSP pro jednotlivé úseky stavby v požadovaném rozsahu budou předány zhotovitelem objednateli do 3 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí k příslušnému vymezenému úseku stavby.

čl. III.

Cena díla

- Cena za provedené práce uvedené v části B čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

- za vypracování DÚR úseků staveb

Vymezení úseku stavby dle čl. I odst.1 části B této smlouvy	Cena bez DPH (v Kč)
I. Cyklistická stezka ul. Čujkovova	215.000,--
II. Cyklistická trasa U – U Výtopny, Pavlovova Pavlovova	235.000,--
CELKEM	450.000,--

- za vypracování DSP úseků staveb

Vymezení úseku stavby dle čl. I odst.1 části B této smlouvy	Cena bez DPH (v Kč)
I. Cyklistická stezka ul. Čujkovova	240.000,--
II. Cyklistická trasa U – U Výtopny, Pavlovova	270.000,--
CELKEM	510.000,--

- K jednotlivým cenám bez DPH bude připočtena zákonná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění dle platných právních předpisů.
- Celková cena za vypracování projektových dokumentací v rozsahu uvedeném v části B čl. I. této smlouvy činí **960.000,-- Kč bez DPH + zákonná sazba DPH.**

čl. IV.

Provádění díla

- Zhotovitel je povinen písemně a bez zbytečného prodlení upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelné nebo objednatele poškozují.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
3. V projektových dokumentacích budou dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.
4. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl. V.

Předávání díla a místo plnění

1. Projektové dokumentace dle čl. I. této části smlouvy budou objednateli předány osobně na investičním odboru v sídle objednatele v termínech dle čl. II. této části smlouvy.
2. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

čl. VI.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo dle části B smlouvy záruku v délce 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v bodě 3. tohoto článku smlouvy.

čl. VII.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu způsobenou použitím zhotovitelem zpracované projektové dokumentace objednatelem nese zhotovitel v plném rozsahu.
2. Zhotovitel nahradí objednateli škodu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Část C Inženýrská činnost a autorský dozor

čl. I. Předmět

1. Mandatář se zavazuje jménem mandanta a na jeho účet odborně a podle pokynů mandanta a v rozsahu této smlouvy vykonávat:

a) inženýrskou činnost ve fázi přípravy staveb cyklistických tras na území města Ostravy pro dále vymezené úseky v k.ú. Zábřeh nad Odrou a Hrabůvka:

Vymezené úseky v k.ú. Zábřeh nad Odrou a Hrabůvka:

- I. Cyklistická stezka ul. Čujkovova - ul. Sámova, U Lesa po ul. Kpt.Vajdy, ul. Samoljovova (začátek parc.č. 935, k.ú. Hrabůvka, konec parc.č. 654/51, k.ú. Zábřeh nad Odrou);
- II. Cyklistická trasa U – U Výtopny, Pavlovova - ul. U Výtopny po ul. Baranovova, ul. Pavlovova (začátek parc.č. 783/2 ,k.ú. Zábřeh nad Odrou, konec parc.č. 654/2, k.ú. Zábřeh nad Odrou).

Inženýrská činnost bude vykonávána v tomto rozsahu:

- projednání projektových dokumentací pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy, se správci inženýrských sítí a příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmětná stavba týká, vč. písemného doložení jejich vyjádření a zapracování jejich případných oprávněných požadavků do dokumentace se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků mandanta,
- vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhů smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů již ve fázi DÚR
- vypracování a podání žádostí o územní rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu,
- zajištění pravomocného územního rozhodnutí,
- projednání projektových dokumentací pro vydání stavebního povolení s dotčenými orgány státní správy, se správci inženýrských sítí a příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmětná stavba týká, vč. písemného doložení jejich vyjádření a zapracování jejich případných oprávněných požadavků do dokumentace se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků mandanta,
- zajištění nezbytných příloh k žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona a prováděcí vyhlášky č. 526/2006 Sb., t.j. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plán kontrolních prohlídek stavby, výpisů z katastru nemovitostí,
- vypracování a podání žádostí o stavební povolení u příslušných stavebních úřadů (obecní, silniční, správní, vodoprávní),
- zajištění vyvěšení informace o záměru v souladu se stavebním zákonem,
- zajištění vydání všech pravomocných stavebních povolení, včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení díla,
- zajištění rozhodnutí o povolení kácení dřevin,
- vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,
- uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, kromě zastupování mandanta ve sporech před příslušnými soudy,
- příprava návrhů smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, včetně projednání s vlastníky a provozovateli infrastruktury a zajištění podpisu.

- b) autorský dozor po dobu realizace staveb cyklistických tras na území města Ostravy pro dále vymezené úseky v k.ú. Zábřeh nad Odrou a Hrabůvka:

Vymezené úseky v k.ú. Zábřeh nad Odrou a Hrabůvka:

- I. Cyklistická stezka ul. Čujkovova - ul. Sámova, U Lesa po ul. Kpt.Vajdy, ul. Samoljovova (začátek parc.č. 935, k.ú. Hrabůvka, konec parc.č. 654/51, k.ú. Zábřeh nad Odrou);
- II. Cyklistická trasa U – U Výtopny, Pavlovova - ul. U Výtopny po ul. Baranovova, ul. Pavlovova (začátek parc.č. 783/2 ,k.ú. Zábřeh nad Odrou, konec parc.č. 654/2, k.ú. Zábřeh nad Odrou),
(dále jen "úseky stavby").

Autorský dozor bude vykonáván v tomto rozsahu:

- autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace úseků staveb až do vydání kolaudačního souhlasu k příslušnému vymezenému úseku stavby (v případě rozčlenění kolaudace na více částí až do kolaudace poslední ze staveb),
 - po celou dobu realizace úseků staveb sleduje z technického hlediska dodržení schváleného projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebními povoleními s poskytováním vysvětlení potřebných na plynulost výstavby, dále sleduje udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby ev. upozorňuje na potřebu řešení koordinačních vazeb,
 - posuzování návrhů zhotovitele úseků staveb na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko – ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
 - vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, příp. výrobní dokumentace zhotovitele,
 - soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů na účely zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště podle Projektů organizace výstavby (POV),
 - účast na předání staveniště zhotoviteli,
 - účast na kontrolních dnech,
 - sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
 - činnost odpovědného geodeta projektanta,
 - účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast na kolaudačním jednání.
2. Mandant se zavazuje za inženýrskou činnost a autorský dozor vymezený v odst. 1 tohoto článku smlouvy mandatáři zaplatit.

čl. II.

Doba plnění a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Mandatář se zavazuje podat žádost o vydání územního rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu nejpozději do 14 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace pro územní řízení mandantem. Tuto skutečnost mandatář doloží potvrzením o přijetí žádosti.
3. Mandatář se zavazuje podat žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu nejpozději do 14 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace pro stavební povolení mandantem. Tuto skutečnost mandatář doloží potvrzením o přijetí žádosti.
4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace staveb cyklistických tras na území města Ostravy pro vymezené úseky v k.ú. Zábřeh nad Odrou a Hrabůvka a bude ukončen vydáním kolaudačních souhlasů k příslušným vymezeným úsekům stavby. Mandant tuto skutečnost písemně potvrdí.

v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne mandatáři ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

čl. VI.

Povinnosti mandatáře

1. Mandatář je povinen předkládat mandantovi k odsouhlasení rozhodující písemnosti.
2. Mandatář je povinen uplatňovat práva mandanta ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
3. Mandatář je povinen při výkonu oprávnění upozornit mandanta na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že mandant i přes upozornění mandatáře na splnění pokynů trvá, neodpovídá mandatář za škodu takto vzniklou.
4. Mandatář je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s odbornou péčí.
5. Mandatář je povinen se řídit pokyny mandanta a jednat v jeho zájmu.
6. Mandatář je povinen bez odkladů oznámit mandantovi veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů mandanta.
7. Mandatář se může odchýlit od pokynů mandanta jen je-li to naléhavě nezbytně nutné, a to v zájmu mandanta, pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o skutečnostech informovat mandanta a vyžádat si dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, mandatář se od pokynů nesmí odchýlit.
8. Při plnění předmětu této smlouvy se mandatář zavazuje dodržovat závazné právní předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny mandanta, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
9. Jestliže mandatář při své činnosti získá pro mandanta jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

čl. VII.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese mandatář v plném rozsahu.
2. Mandatář uhradí mandantovi v plném rozsahu škodu, která vznikla v důsledku vadného plnění povinností mandatáře.
3. Za škodu se považuje i újma, která mandantovi vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností mandatáře.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl. I.

Cenová ujednání

1. Celkové plnění ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Vymezení úseku stavby dle čl. I odst.1 části B této smlouvy	Cena bez DPH (v Kč)
I. Cyklistická stezka ul. Čujkovova	590.000,--
II. Cyklistická trasa U – U Výtopny, Pavlovova	670.000,--
CELKEM	1.260.000,--

2. K celkové ceně uvedené v čl. I. odst. 1. této části smlouvy bude připočtena zákonná sazba DPHI platná právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
3. Veškeré ceny a úplaty bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
4. Součástí sjednaných cen jsou veškeré práce, dodávky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
5. Ceny obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.
6. Zhotovitel (mandatář) odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

čl. II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny a úplaty je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. V souladu s ustanovením § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Za dílčí plnění odsouhlasené objednatelem (mandantem) se považuje samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 12. tohoto článku smlouvy.
4. Na každé splněné dílčí plnění vystaví zhotovitel (mandatář) fakturu, která kromě náležitostí stanovených v § 28 citovaného zákona musí obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (38/2011),
 - b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - c) obchodní firma, místo podnikání IČ a DIČ zhotovitele (mandatáře),
 - d) název, sídlo IČ a DIČ objednatele (mandanta), označení útvaru objednatele (mandanta), který akci likviduje (odbor investiční),
 - e) číslo a datum vystavení faktury,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) soupis provedených prací,
 - h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (mandantem),
 - j) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.
5. Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli (mandantovi). Stejný termín splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).
6. Doručení faktury zhotovitel (mandatář) provede osobně proti podpisu zástupce objednatele (mandanta) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence.
7. Objednatel (mandant) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena (úplata), DPH nebo zhotovitel (mandatář) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel (mandant) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli (mandatáři) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (mandatář) provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel (mandant) vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli (mandantovi).
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (mandanta).
10. Objednatel (mandant) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8. Smluvní pokuty je objednatel (mandant) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (mandatáře).

čl. V.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 1262/RM1014/18 ze dne 19.04.2011, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Cyklotrasy v Ostravě (DÚR, DSP, IČ, AD)“, poř.č.38/2011.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
3. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli.
4. Mandant může smlouvu nebo její část vypovědět kdykoliv. Výpověď nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní mandatář dozvěděl nebo mohl dozvědět. Účinností výpovědi zaniká závazek mandatáře uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je mandatář povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit mandanta na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (mandatář) povinen ihned předat objednateli (mandantovi) nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel (mandant) je povinen uhradit zhotoviteli (mandatáři) cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel (mandatář) opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
6. Zhotovitel (mandatář) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy neposkytne třetím osobám.
7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
8. Zhotovitel (mandatář) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (mandanta), všech jednání týkajících se předmětu smlouvy.
9. Zhotovitel (mandatář) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (mandanta) postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
10. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
12. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.
13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
15. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.
16. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy zařazený do Magistrátu města Ostravy: [REDAKCE]

- _____ popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.
17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (mandant) obdrží tři a zhotovitel (mandatář) jedno vyhotovení.
18. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
Příloha č. 1: Plná moc
Příloha č. 2: Prohlášení

Za objednatele (mandanta)

Za zhotovitele (mandatáře)

Datum: 22-04-2011

Datum: _____

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

zmocněnec **Ing. et Ing. Jiří Srba**
náměstek primátora

Ing. Pavel Malý
jednatel

PLNÁ MOC ke smlouvě č. : 1496/2011/OI/LPO

na inženýrskou činnost pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení ke stavbám cyklistických tras na území města Ostravy pro dále vymezené úseky v k.ú. Zábřeh nad Odrou a Hrabůvka:

- Cyklistická stezka ul. Čujkovova - ul. Sámova, U Lesa po ul. Kpt.Vajdy, ul. Samoljovova (začátek parc.č. 935, k.ú. Hrabůvka, konec parc.č. 654/51, k.ú. Zábřeh nad Odrou);
- Cyklistická trasa U – U Výtopny, Pavlovova - ul. U Výtopny po ul. Baranovova, ul. Pavlovova (začátek parc.č. 783/2 ,k.ú. Zábřeh nad Odrou, konec parc.č. 654/2, k.ú. Zábřeh nad Odrou).

Mandant: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno: Ing. et Ing. Jiřím Srbou, náměstkem primátora
IČ: 00845451

Mandatář: DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.
sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
jednající: Ing. Pavel Malý, jednatel
IČ: 42767377

1. Mandatář bude jménem a na účet mandanta:

- a) zastupovat mandanta při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za mandanta písemnosti,
- b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do vydání pravomocného stavebního povolení na výše uvedené úseky stavby.

V Ostravě dne: 22-04-2011

za mandanta
zmocněnec Ing. et Ing. Jiří Srba
náměstek primátora

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

V Ostravě dne: 22.4.2011

za mandatáře
Ing. Pavel Malý
jednatel

Prohlášení

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovních – právních povinností a ve smyslu § 58 autorského zákona je vykonavatelem majetkových práv autora a v souladu s ustanovením § 51 a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2)

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovních – právních povinností, nýbrž třetí osobou, je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu s ustanovením § 51 a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškerou vzniklou škodu.

V Ostravě dne: 11. 6. 2011


za zhotovitele (mandatáře)
Ing. Pavel Malý

