

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „OPRAVA FASÁDY SGO“

## I. Smluvní strany

**1. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace**

se sídlem: Zámecký okruh 848/29, Opava 746 01  
zastoupena: Ing. Miladou Pazderníkovou – ředitelkou školy  
IČ: 47813075  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:  
Ing. Milada Pazderníková, ředitelka školy  
Technický dozor stavebníka

(dále jen „objednatel“)

**2. Obchodní firma:**

**Ing. Pekárek-stavební společnost, s.r.o.**

se sídlem: Gudrichova 31, 746 01 Opava  
zastoupena: Ing. Jaromírem Pekárkem  
IČ: 633 23 524  
DIČ: CZ63323524  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX  
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13310

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jiří Štencel

(dále jen „zhotovitel“)

## IV. Doba a místo plnění

1. Vzhledem ke zdržení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek se posunuje termín realizace díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15. 4. 2017.

V Opavě dne 9. 12. 2016

V Opavě dne 9. 12. 2016

.....  
Ing. Milada Pazderníková  
za objednatele

.....  
za zhotovitele