

ZL 04 - změna geologie výkopových prací dojezdu výtahu

Kód: ZL 04

Stavba: **SFDI - REKONSTRUKCE PROSTOR 1NP**KSO:
Místo: SFDI - Sokolovská 1955/278 Praha 9CC-CZ:
Datum: 02.02.2021

Zadavatel: Státní fond dopravní infrastruktury

IČ: 70856508

Zhotovitel: ACG Real s.r.o

IČ: 27094359

Projektant: Hofman Architekti s.ro Dejvická 27 160 00 Praha 9

Popis prací :

V rámci výkopových prací dojezdu nově navrženého výtahu zjištěna jiná geologie pro ruční výkopové práce a to skalní podloží Tř.5 s nutným ručním bouráním s ohledem uzavřeného prostoru 1PP oproti zadání ocenění VV Tř. 1-4

Cena bez DPH			9 207,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 207,00	1 933,47
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	11 140,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

4.2.2021

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 04

Stavba: SFDI - REKONSTRUKCE PROSTOR 1NP

Místo: SFDI - Sokolovská 1955/278 Praha 9

Datum: 02.02.2021

Zadavatel: SFDI

Projektant: Hofman Architekti s.r.o

Zhotovitel: ACG Real s.r.o

Zpracovatel: ACG Real s.r.o


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

9 207,00 11 140,47

ZL 04

Změna geologie ručních výkopů dojezdu výtahu na
Tř. 5



*upraveno
4.2.2021.*

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SFDI - REKONSTRUKCE PROSTOR 1NP

Popis prací :

ZL 04 - změna geologie výkopových prací dojezdu výtahu

Místo:

Datum: 02.02.2021

Zadavatel: Státní fond dopravní infrastruktury

Projektant: Hofman Architekti s.r.o

Zhotovitel: ACG Real s.r.o

Zpracovatel: ACG Real s.r.o


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 207,00

HSV	Práce a dodávky HSV - neprováděné práce	-11 939,40
HSV	Práce a dodávky HSV - nové práce	21 146,40



3.2.2021

SOUPIS OCENĚNÍ PRACÍ

Stavba:

SFDI - REKONSTRUKCE PROSTOR 1NP

Objekt:

ZL 03 - změna provedení podlah 1PP - ponechání teraca

Místo: SFDI Sokolovská PH 9

Datum: 02.02.2021

Zadavatel: Státní fond dopravní infrastruktury

Projektant: Hofman Architekti s.r.o

Zhotovitel: ACG Real .s.ro

Zpracovatel: ACG Real. s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 207,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV - neprováděné práce	-11 939,40
D	1	Zemní práce - odpočty	-11 939,40

1	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	5,940	-2 010,00	-11 939,40	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV - nové práce				21 146,40	
	D	9	Zemní práce - přípočty				21 146,40	
1	K	139752101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5	m3	5,940	3 560,00	21 146,40	

V pořadí

4.2.2021