

**REKAPITULACE MĚNĚPRACÍ - příloha č. 2 dodatku č. 3 smlouvy**

**Stavba:** STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZSPK  
**Místo:** par.č.St. 1370, Planá (561134)  
**Zadavatel:** Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje  
**Uchazeč:** REVIT projekt s.r.o., Hlavní 777, 3

Kód	Popis	Cena s DPH [CZK]	Typ	Kč	popis měněprací
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>12 268 338,22</b>		<b>563 700,00</b>	
D.1.1,1.2	Architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení	6 436 436,11	STA	211 700,01	úspora na venkovní markýze, absence autorského dozoru.
D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení	40 302,00	STA	0,00	
D.1.4	Technika prostředí staveb	5 436 586,11	STA	212 700,00	sledováno TDI během stavby
D.1.4.1	Zdravotechnika	1 295 537,00	Soupis	45 700,00	
D.1.4.1.1	VODOVOD	469 470,00	Soupis	26 800,00	vyjmutí dodávky čistící vany a kuchyňské linky
D.1.4.1.2	SPLAŠKOVÁ_KANALIZACE	826 067,00	Soupis	18 900,00	
D.1.4.2	Vytápění	1 726 328,59	Soupis	40 000,00	
D.1.4.3	Elektroinstalace	1 775 646,92	Soupis	127 000,00	
D.1.4.3.1	ESI	1 214 573,00	Soupis	17 000,00	neprovedené práce
D.1.4.3.2	DATA	232 806,42	Soupis	0,00	ohledně instalace
D.1.4.3.3	CCTV	95 040,00	Soupis	0,00	dieselagregátu
D.1.4.3.4	DA	233 227,50	Soupis	110 000,00	
D.1.4.4	VZDUCHOTECHNIKA	155 751,20	Soupis	0,00	
D.1.4.5	CHLAZENÍ	483 322,40	Soupis	0,00	
000	VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby	355 014,00	STA	139 300,00	náklady na BOZP, TDI, dílenskou dokumentaci

Potvrzuje TDI:

Datum: 10.3.2021

