

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**  
**IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944**  
**se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**  
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.**  
**IČO: 28762576, DIČ: CZ28762576**  
**sídlo Jezbořice 78, 530 02 Pardubice**  
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, C 26075  
zastoupen Radek Kurštejn, jednatel společnosti

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18.02.2020 Smlouvu o dílo ohledně díla „Sociální bydlení v Litomyšli“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 19.02.2020

**B.**

Z důvodu okolností vyšší moci, kterými jsou mimořádná opatření orgánů veřejné moci při boji proti epidemii koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 a důsledky dopadů tohoto onemocnění do podnikatelské činnosti zhotovitele bylo dohodnuto prodloužení termínu pro provedení díla.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) stávající znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 17 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – žádost dodavatele o prodloužení termínu.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 24.02.2021 usnesením č. 156.


V Litomyšli dne *1.3.2021*

Za objednatele:



Mgr. Daniel Brydl, LL.M.  
starosta města Litomyšle

Za zhotovitele:



Radek Kurštejn  
jednatel společnosti

Město Litomyšl  
Bří Šťastných 1000  
Litomyšl – Město  
570 01 Litomyšl

Vážení,


obracím se na Vás ve věci právních vztahů založených smlouvou o dílo uzavřené dne 18.2.2020 mezi Městem Litomyšl jakožto objednatelem a společností Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. jakožto zhotovitelem na dílo „Sociální bydlení v Litomyšli“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.5.2020 (dále též „Smlouva o dílo“).

V souladu s čl. III. Smlouvy o dílo sdělujeme, že nastaly okolnosti vyšší moci, které mají přímo za důsledek neschopnost plnění závazku zhotovitele ze Smlouvy o dílo. Těmito okolnostmi jsou mimořádná opatření orgánů veřejné moci při boji proti epidemii koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 a důsledky dopadů tohoto onemocnění do podnikatelské činnosti zhotovitele. Již od 2.pololetí loňského roku se naše firma potýká se sníženými kapacitami pracovníků jak vlastních tak subdodavatelů. Ke dnešnímu dni, tj. 17.2.2021 jsme však shledali jako nutnost požádat Vás v této souvislosti o prodloužení termínu dohodnutého Smlouvou o dílo. Na základě informací a upozornění našich subdodavatelů odhadujeme, že doba výskytu okolností bude trvat minimálně 2 měsíce, o ukončení výskytu okolností vyšší moci Vás budeme bezodkladně informovat.

Po dobu trvání okolností vyšší moci se povinnosti smluvních stran dané Smlouvou o dílo přerušují a o dobu, po kterou není možné Smlouvu o dílo plnit z důvodů okolností vyšší moci, se prodlužují veškeré dohodnuté termíny pro plnění závazků ze Smlouvy o dílo vyplývajících.

S pozdravem

V Jezbořicích, dne 17.2.2021



Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Radek Kurštejn  
jednatel společnosti