

Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo
Integrace bezpečnostních systémů a systém pro automatickou biometrickou detekci obličejů včetně
rozšíření systému CCTV, uzavřené dne 6. 6. 2017,
ve znění následujících dodatků

(dále jen „Dodatek č. 7“)

Č.j.: PPR-27225-200/Č.J-2015-990656

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Bankovní spojení: Česká národní banka
č.ú.: 5504881/0710
Korespondenční adresa: PP ČR, Správa logistického zabezpečení,
Nádražní 16, PSČ 150 05, Praha 5

(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení Siemens, s.r.o. a AUROTON COMPUTER, spol. s r.o.

Sídlo: Siemensova 1, 155 00 Praha 13
IČO: 00268577
DIČ: CZ00268577
Zastoupená: 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4
č.ú.: 1013384001/2700
Korespondenční adresa: Siemensova 1, 155 00 Praha 13

a

Sídlo: Desenská 612/35, Střížkov, 190 00 Praha 9
IČO: 43871437
DIČ: CZ43871437
Zastoupená: 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha 4
č.ú.: 35102111/2700
Korespondenční adresa: Desenská 612/35, Střížkov, 190 00 Praha 9
(dále jen „Dodavatel“)
(společně dále také „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Integrace bezpečnostních systémů a systém pro automatickou biometrickou detekci obličejů včetně rozšíření systému CCTV“ č.j.: dne 6. 6. 2017 Smlouvu o dílo, Integrace bezpečnostních systémů a systém pro automatickou biometrickou detekci obličejů včetně rozšíření systému CCTV čj. PPR-27225-108/ČJ-2015-990656, ve znění následujících dodatků (dále jen „Smlouva“);
- B) Z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě Smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné pro další úspěšnou realizaci zakázky,

se Smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14, odst. 14.9. Smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 7 ke Smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.

1. Smlouva o dílo, Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

- 1.1 Smluvní strany tímto dohodly v souvislosti s aktuální pandemickou situací způsobenou virem SARS-Cov-2 na prodloužení termínu plnění čl. 9 Propojení IBS s řešením Mobilní bezpečné platformy“ a čl. 10 Připojení dalších zdrojů registračních značek vozidel, přílohy č. 1 Smlouvy, Specifikace předmětu plnění, ve znění Dodatku č. 6, kterým byl stanoven termín realizace úprav 6 měsíců ode dne účinnosti Dodatku č. 6.
- 1.2 Termín realizace úprav dle Dodatku č. 6, se tedy dle předchozího odstavce prodlužuje o 1 měsíc, tj. do 7. 4. 2021.

II.

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění shora uvedených dodatků zůstávají tímto beze změny.
- 2.2 Tento Dodatek č. 7 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Dodavatel obdrží jeden (1) stejnopis.
- 2.3 Tento Dodatek č. 7 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne - 5 -03- 2021

Za Objednatele:



Ceska republika - Ministerstvo vnitra
Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR



V Praze dne - 5 -03- 2021

Za Dodavatele:

