

Položkový rozpočet

S:	V. Volfa 1380/23 ČB
O:	V. Volfa 23 ČB,oprva bytů č. 7,13,27
R:	vícepráce,méněpráce

P.č.	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	Vícepráce byt č.7				
1	Dveře protipožární EI30 plné 80x197 cm CPL 0,2	kus	1,00000	0,00	
2	Bezpečnostní kování BK 802 RC3, klika-knoflík Cr	kus	1,00000	0,00	

	Vícepráce byt č.13				
3	Montáž pracovní desky,	m	5,10000	0,00	
4	Pracovní deska vč. lišt a zákonč. prvků	m	5,10000	0,00	
5	Výřez otvorů do pracovní desky	kus	3,00000	0,00	
6	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,80000	0,00	
7	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	1,80000	0,00	
8	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	1,80000	0,00	
9	Obklad keramický - kalkulováno s cenou 300,- Kč/m2	m2	1,80000	0,00	

	Vícepráce byt č.27				
10	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	3,65500	0,00	
11	Broušení beton. podlah	m2	3,65500	0,00	
12	Odstranění PVC a kobců lepených s podložkou z ploch do 10 m2	m2	3,65500	0,00	
13	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m2	3,65500	0,00	
14	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC 1179	m	3,65500	0,00	
15	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah	m	0,80000	0,00	
16	Odstranění tapet původních tapet	m2	10,80000	0,00	
17	Oprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	10,80000	0,00	
18	Malba Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x	m2	10,80000	0,00	

Celkem vícepráce bez DPH

23 610,80

Méněpráce

1	Kuchyňské linky dodávka a montáž linka 210 cm, byt č. 13	kus	1,00000	0,00	
---	--	-----	---------	------	--

Celkem méněpráce bez DPH

-28 400,-