



## DODATEK č. 1

**ke Smlouvě o dílo ze dne 18.11.2020 k provedení stavby:**  
„Etapa č.1 - „Stavba 0202, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky““

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

### **Objednatel:**

**Městská část Praha – Nebušice**

IČO: 00231215

sídlo: Nebušická 128, 164 00 Praha – Nebušice

jednající Ing. Viktorem Komárkem, starostou

### **Zhotovitel:**

**Společnost SWIETELSKY – RENEX**

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

### Společník č. 1 (správce)

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

jednající Ing. Rastislavem Súl'ovským, vedoucím odštěpného závodu

### Společník č.2

RENEX s.r.o.

Veslavínská 48/39, 162 00 Praha 6

IČ: 272 41 556

DIČ: CZ 27241556

jednající Ing. Peterem Plošticou

upravuje níže uvedená ustanovení takto:

### I.

### PŘEDMĚT DODATKU

Dne 18.11.2020 byla mezi smluvními stranami na základě Rámcové smlouvy uzavřena smlouva o dílo k provedení stavby „Etapa č.1 - „Stavba 0202, TV Nebušice, etapa 0015 „U Pohádky““ (dále jen „Smlouvy o dílo“).

V souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha – Nebušice č. 18/03/2021 ze dne 08.03.2021 se rozšiřuje předmět plnění o dodatečné stavební práce při současném vypuštění prací nerealizovaných.

## II. OBSAH DODATKU

### Čl. III odst. 1 Smlouvy o dílo se mění a doplňuje, nově zní následovně:

1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele v Rámcové smlouvě uvedené dílo řádně, V dohodnutém termínu, na vlastní náklad a nebezpečí. Dílem se rozumí provedení činností dle projektové dokumentace stavby a výkazu výměr na Etapu 1 – část ulice V Sídlišti – od křižovatky V Sídlišti X Nad Želivkou po křižovatku V Sídlišti x U Pohádky, které byly zhotoviteli předány nejpozději při podpisu této smlouvy (specifikace Etapy 1 bude označována dále jen „Dílo I“). Projektová dokumentace a výkaz výměr pro realizaci díla byly zpracovány společností PRO—CONSULT, s.r.o. IČO: 265 09 172, se sídlem na adrese Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7.

Smluvní strany se dohodly na **vypuštění stavebních prací**, které jsou uvedené v příloze č.1 tohoto dodatku č.1 jako stavební práce nerealizované.

Zhotovitel se dále zavazuje provést na díle **dodatečné stavební práce** uvedené v příloze č.1 tohoto dodatku č.1 jako stavební práce dodatečné.

### Čl. IV odst. 2 Smlouvy o dílo se mění a doplňuje, nově zní následovně:

2. Cena za řádně provedené a předané Dílo1 a další s Dílem1 souvisejícími úkony, včetně stavebních prací nerealizovaných a dodatečných činí **14.729.196,19 Kč** (slovy: čtrnáct milionů sedm set dvacet devět tisíc sto devadesát šest korun devatenáct haléřů) s DPH ve výši 21%

## III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 18.11.2020. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek č.1, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy a s obsahem tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že Dodatek č.1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční odpisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Dodatku č. 1:


- Rekapitulace ceny a Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr stavebních prací nerealizovaných a stavebních prací dodatečných)

V Praze dne:

*10. 3. 2021*



za objednatele  
Ing. Viktor Komárek



zhotovitel  
Ing. Rastislav Súl'ovský

Ing. Peter Ploštica



Příloha č. 1 Změnového listu č.1

Rekapitulace - Specifikace díla a kalkulace ceny nerealizovaných/dodatečných prací

Stavba: **Etapa č.1 - Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0015 - U Pohádky**  
 (Etapa č.1 - část ulice v Sídlišti – od křižovatky V Sídlišti x Nad Želivkou po křižovatku V Sídlišti x U Pohádky)

Místo: Praha-6 Nebušice  
 Objednatel: Městská část Praha – Nebušice  
 Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – RENEX

Zkrácený název	stavební práce "nerealizované"	stavební práce "dodatečné"	Celkem
ZL č.1 Změna směrového vedení komunikace a tlušťka živič. povrchů	-539 927,10 Kč	913 295,35 Kč	373 368,25 Kč
CELKEM cena nerealiz. a dodateč. prací bez DPH 21%			<b>373 368,25 Kč</b>

Společnost SWIETELSKY – RENEX



odštěpný závod  
 stavební s.r.o.  
 Sokolovská 192/79, 186 00 Plzeň  
 IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599



Janáčkova 1035/13  
 170 00 Praha 7 - Holešovice  
 IČ: 26509172 | DIČ: CZ26509172

**RENEX s.r.o.**

Veleslavinská 4879, 186 00 Praha 6  
 IČO: 272 11 516  
 DIČ: CZ27211516

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZM č.1 "stavební práce nerealizované"

Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

101 - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy - V Sídlišti 1+2.část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.02.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

**Cena bez DPH**

**-539 927,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-539 927,10	21,00%	-113 384,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-653 311,79**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

**RENEX s.r.o.**  
Veleslavinská 48/30, 621 00 Praha 6  
IČO: 272 11 406  
DIČ: CZ27211556



**SWITELSKY**

s.r.o.  
odštěpný závod Dobrovří stavby STŘED, oblast Praha  
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

IČO: 101 36 509, DIČ: CZ48035599

Razítko

# SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZM č.1 "stavební práce nere realizované"

Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

101 - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy - V Sídlišti 1+2.část

Místo:

Datum:

20.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-539 927,10**

HSV - Práce a dodávky HSV

**-539 927,10**

1 - Zemní práce

-61 758,47

5 - Komunikace

-157 317,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-134 379,90

997 - Přesun sutě

-186 471,20



**SWIETELSKY**



stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní služby STŘED, oblast Praha

Sokolovská 192/79, 166 00 Praha 6

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

**RENEX s.r.o.**

Veleslavínská 1236, 162 00 Praha 6

IČO: 212 41 556

DIČ: CZ21241556

# OUPIS PRACÍ - ZM č.1 "stavební práce nerealizované"

stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

101 - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy - V Sídlišti 1+2.část

Místo:

Datum: 20.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-539 927,10**

D HSV Práce a dodávky HSV

**-539 927,10**

D 1 Zemní práce

**-61 758,47**

7	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-1 160,500	36,17	-41 975,29
25	K	181351103	Rozprostření omíčky tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	-190,150	45,50	-8 651,83
26	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	-190,150	15,06	-2 863,66
27	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	-2,852	100,00	-285,20
28	K	181951113	Uprava pláně v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 bez zhutnění	m2	-190,150	10,85	-2 063,13
30	K	18200R001	Ostatní náklady na pořízení trávníku, odplevelení, zalévání, zemědělská příprava půdy vč. hnojení, údržba do 1. sečení	m2	-190,150	28,03	-5 329,90
31	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-190,150	1,22	-231,98
32	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-190,150	1,88	-357,48

D 5 Komunikace

**-157 317,53**

46	K	565155121A	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-167,000	370,36	-61 850,12
49	K	573111111A	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	-167,000	24,20	-4 041,40
50	K	573231107A	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	-167,000	17,95	-2 997,65
51	K	577134121A	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-167,000	287,34	-47 985,78
56	K	596212222A	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	-24,633	331,85	-8 174,46
57	M	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 80mm, barevná	m2	-78,600	398,00	-31 282,80
59	K	596212224	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B	m2	-24,633	40,00	-985,32

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**-134 379,90**

74	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-435,000	187,51	-81 566,85
75	M	59217008	obrubník betonový 1000x80x200mm	m	-481,300	109,73	-52 813,05

D 997 Přesun sutě

**-186 471,20**

90	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	-369,909	67,20	-24 857,88
91	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	-7 028,278	10,10	-70 985,61
96	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-369,909	245,00	-90 627,71

RENEK s.r.o.  
Velešlavínská 48/39, 168 00 Praha 6  
IČO: 272 41 666  
DIČ: CZ27241666



SWIEZELSKY

odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Praha  
Sokolovská 22/79, 186 00 Praha  
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZM č.1 "dodatečné stavební práce"

Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

101 - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy - V Sídlišti 1+2.část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	20.02.2021
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

913 295,35

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	741 425,30	21,00%	155 699,31
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 068 994,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

RENEX s.r.o.

Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6

IČO: 272 41 575

DIČ: CZ27241575



SWETELSKY

odštěpný pod Dopravní stavby STŘED, oblast Praha

8, Golovská 19, 79, 186 00 P.č.č.

IČO: 2480 35 559, DIČ: CZ48035599

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# EKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ- ZM č.1 "dodatečné stavební práce"

Stavba: Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt: **101 - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy - V Sídlišti 1+2.část**

Místo: Datum: 20.02.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 913 295,35**

HSV - Práce a dodávky HSV 913 295,35


1 - Zemní práce 176 332,77

5 - Komunikace 127 607,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 049,42

997 - Přesun sutě 568 556,81

998 - Přesun hmot 34 749,07

 **SWIETELSKY** ©  
stavění s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Praha  
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha  
IČO: 480 35 595, DIČ: CZ48035599

**RENEX s.r.o.**  
Veleslavinská 48/39, 121 00 Praha 6  
IČO: 272 41 616  
DIČ: CZ272416568



# OUPIS PRACÍ- ZM č.1 "dodatečné stavební práce"

Stavba:

Stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0016 - V Sídlišti, U Pohádky

Objekt:

101 - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy - V Sídlišti 1+2.část

Místo:

Datum: 20.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**913 295,35**

D HSV Práce a dodávky HSV

913 295,35

D 1 Zemní práce

176 332,77

URS		113107221	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 160,500	24,10	27 968,05
URS		113107245	Odstranění podkladu živичného tl od 200 mm do 250 mm strojně pl přes 200 m2		1 160,500	124,00	143 902,00
29	K	181951114	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhuťněním	m2	203,777	21,90	4 462,72

D 5 Komunikace

127 607,28

42	K	564851111A	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	203,777	148,95	30 352,58
47	K	567121109A	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 100 mm	m2	90,367	217,63	19 666,57
52	K	596211123A	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	93,410	271,21	25 333,73
53	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 60mm	m2	95,281	321,00	30 585,20
55	K	596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B	m2	93,410	30,00	2 802,30
58	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 80mm, barevná	m2	31,550	598,00	18 866,90

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 049,42

66	K	912111112	Montáž litinového nárožního sloupku se zabetonovanou patkou	kus	2,000	960,00	1 920,00
67	M	749101R	litinový nárožní sloupek s beton. patkou	kus	2,000	2 064,71	4 129,42

D 997 Přesun sutě

568 556,81

92	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	696,300	53,49	37 245,09
93	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	13 229,700	10,95	144 865,22
97	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	696,300	555,00	386 446,50

D 998 Přesun hmot

34 749,07

98	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	580,118	59,90	34 749,07
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

**SWIETELSKY**  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Praha  
Sokolovská 100/29, 186 00 Praha 6  
IČO: 480 30 599, DIČ: CZ48030599

**RENEX s.r.o.**  
Veleslavinská 18/39, 162 00 Praha 6  
IČO: 272 11 556  
DIČ: CZ27211556