

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č. 7k083

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice

IČ: 60733098

DIČ: CZ60733098

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupen [REDACTED]

číslo smlouvy objednatele: 16000373

a

Zhotovitel: SILMOS-Q s.r.o.

se sídlem Křižíkova 70, 612 00 Brno

IČ: 26918927

DIČ: CZ26918927

zapsán dne 4.2.2004 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

vložka 45468

zastoupen Ing. Pavlem Brychtou, jednatelem

číslo smlouvy zhotovitele: 7k083

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o dílo č. 7k083, a to **čl. II.**, který **původně zněl** následovně:

II.

Termín plnění

Práce budou prováděny průběžně podle vzájemné dohody s objednatelem a budou ukončeny do 28.2.2017.

Strany se dohodly na **novém znění** čl. II. takto:

II.

Termín plnění

Práce budou prováděny průběžně podle vzájemné dohody s objednatelem a budou ukončeny do **31.3.2017**.

III.

Závěrečná ustanovení

(1) Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek a smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- (4) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
- (5) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že byl sepsán na základě jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne

V Brně dne

.....
[Redacted signature]
[Redacted signature]
[Redacted signature]

.....
Ing. Pavel Brychta
jednatel