



KUJIP014SQ09

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 20.4. 2016

ID: 96358

uzavřené na akci :

**„ ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava rozvodů vody a sociálního zařízení
na učilišti Humpolec“**

Uzavřené mezi smluvními stranami :

Objednatel : Kraj Vysočina
Se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
Zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
Zástupce pro uplatňování reklamací Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového
Zástupce pro věci technické: Jiří Lukáš
Tel./fax 564 602 362 / 564 602 433
IČO : 70890749
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.
Se sídlem: Údolní 314/49, Praha 4, PSČ 147 00
Zastoupený: Pavlem Hobzou, jednatelem
Jednající zástupce pro věci smluvní: Pavel Hobza, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Monika Vetešnicková
Tel 736751019, termgas@seznam.cz
IČO : 26007967
DIČ : CZ26007967
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
číslo účtu : 2781200257/0100

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2016 na akci: „ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava rozvodů vody a sociálního zařízení na učilišti Humpolec“ je změna celkové ceny díla v důsledku rozšíření a změn předmětu díla o práce a dodávky, jež nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Tyto práce a dodávky je nutné provést z důvodu provozuschopnosti dokončeného díla. Tyto práce jsou podrobně popsány ve změnovém listu a oceněny jednotlivými položkovými rozpočty.

Smluvní strany se z důvodu rozšíření předmětu díla dohody v souladu s ustanovením čl. 4. Smlouvy o dílo ze dne 20. 4. 2016 na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla bude na základě dohody smluvních stran **povýšena o 87 449,0 Kč bez DPH**, v souladu s rozšířeným předmětem díla dle položkového rozpočtu – příloha č.1.

4.2. Cena předmětu díla původní, před uzavření dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 689 385,0 Kč

DPH 21%: 144 771,0 Kč

Cena s DPH celkem: 834 156,0 Kč

4.2. Cena dodatku

Cena bez DPH: 87 449,0 Kč

DPH 21%: 18 364,29 Kč

Cena s DPH celkem: 105 813,29 Kč

4.2. Cena předmětu díla nová – povýšená

Cena bez DPH: 776 834,0 Kč

DPH 21%: 163 135,29 Kč


Cena celkem činí maximálně včetně DPH: 939 969,29 Kč

Slovy: devětsetřicetdevět tisíc devět set šedesát devět korun českých

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č.1.

22. 08. 2016
V H.Brodě dne:



Pavel Hobza
jednatel

22. 08. 2016
V Jihlavě dne:



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

TERMGAS s.r.o.

Údolní 314/49, 147 00 Praha 4

Provozovna:

Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967