

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. zhotovitele: DZ 19010856

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

nám. Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1

IČO: 604 61 071

DIČ: CZ 60461071

zastoupený: Prof. PhDr. PaedDr. Jindřichem Vybíralem, CSc. rektorem

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

zastoupený: Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1

adresa pro doručování: Metrostav a.s. – divize 1, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

uzavřeli tento dodatek č.1 Smlouvy

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DZ 19010856 (jejímž předmětem jsou nové stavební práce realizované současně s realizací akce „Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační, technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze“, spočívající v provedení zajišťovacích a odklízovacích prací) je úprava termínu dokončení prací.

A. Článek II. (Doba plnění): odstavec 2 se doplňuje následujícím zněním:

Dílo provede zhotovitel v těchto termínech:

Nosné konstrukce T: 5.3.2021

Demontáž provizorní OK T: 15.3.2021

V tomto smyslu se upravuje i příloha č. 2 smlouvy - harmonogram

