

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO č. N3357

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace
se sídlem: Americká 242, 347 01 Tachov
IČO: 00377805
DIČ: CZ00377805
zastoupený: Bc. LUCIE BÁČOVÁ, DiS., ředitelka
bankovní spojení: ██████████
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL SILBA-Elstav s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 155, 326 00 Plzeň
IČO: 64358844
DIČ: CZ64358844
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: 6900 uvedená u KS v Plzni
zastoupený: Ing. Janem Jirkou, jednatelem
bankovní spojení: ██████████
Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: ██████████
dále jen „zhotovitel“

1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo č.N3357 „Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v domově seniorů Panorama, Tachov“ je změna termínu plnění a změna rozsahu prací specifikované v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. TERMÍNY PLNĚNÍ - DOKONČENÍ DÍLA

- 2.1. Termín dokončení uvedený ve smlouvě o dílo v čl.5 se ruší a nově stanovuje takto:

Zahájení stavebních prací:

II. etapa: 15. 03.2021

III. etapa: 13. 07. 2021

Dokončení stavebních prací:

II. etapa: do 85 dní od předání staveniště pro II. Etapu

III. etapa: do 85 dní od předání staveniště pro III. Etapu

3. CENA DÍLA

3.1. Celková cena díla se navyšuje o cenu dohodnutou tímto dodatkem smlouvy, tedy o následující částku:

Původní cena za dílo bez DPH 15 823 566,22 Kč

(slovy: Patnáctmilionů osmsetdvacet tři tisíc pětsetšedesát šest korun českých a dvacet dva haléřů)

Cena dle dodatku č.2 bez DPH 350 691,83 Kč

(slovy: třístapadesát tisíc šest set devadesát jednat korun českých a osmnáct haléřů)

Cena celkem za dílo bez DPH činí 16 174 258,05 Kč

(slovy: Šestnáctmilionů stosedmdesát čtyř tisíc dvě stě padesát osm korun českých a pět haléřů)

Celkem za DPH 15% 2 426 138,71 Kč

(slovy: Dva miliony čtyř stadvacet šest tisíc sto třicet osm korun českých a sedmdesát jedna haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 15% DPH činí 18 600 396,76 Kč

(slovy: osmnáctmilionů šest set tisíc třicet devadesát šest korun českých a sedmdesát šest haléřů)

Tato cena je stanovena na základě přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

4. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- 4.1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
- 4.2. Dodatek smlouvy je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 4.3. Smluvní strany tohoto Dodatku smlouvy prohlašují, že si tento Dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Tachově.....

V Plzni dne

Bc. LUCIE BÁČOVÁ, DiS.
ředitelka
Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková
organizace
za objednatele

Jan Jirka
jednatel
SILBA-Elstav s.r.o.
za zhotovitele

Příloha : - rozpočty změny rozsahu prací