

SILBA - Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Plzeň

HARMONOGRAM PRACÍ: Úprava koupelen na bezbariérové a nový evakuační výtah v domově seniorů Panorama, Tachov													
Stavba: Pokoje typ F a H													
TERMÍN	15-21. 3.	22-28. 3.	29.3. - 4.4.	5-11. 4.	12-18. 4.	19-25. 4.	26.4. - 2.5.	3-9. 5.	10-16. 5.	17-23. 5.	24-30. 5.	31. 5.-6. 6.	7. 6.
Bourací práce	3NP	3NP-2NP	2NP-1NP	1NP-1PP	1PP-2PP	2PP							
SVISLÉ KOMPLETNÍ KONSTRUKCE		3NP	3NP-2NP	2NP-1NP	1NP-1PP	1PP-2PP	2PP						
ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍCH				3NP	3NP-2NP	2NP-1NP	1NP-1PP	1PP-2PP	2PP	2PP			
SDK KONSTRUKCE					3NP	3NP-2NP	2NP-1NP	1NP-1PP	1PP-2PP	2PP			
PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE						3NP	3NP-2NP	2NP-1NP	1NP-1PP	1PP-2PP	2PP		
OSAŽOVÁNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ										1PP-3NP	1PP-3NP		
VNITŘNÍ KANALIZACE		3NP	3NP-2NP	2NP-1NP	1NP-1PP	1PP-2PP				Kompletace			
VNITŘNÍ VODOVOD		3NP	3NP-2NP	2NP-1NP	1NP-1PP	1PP-2PP				Kompletace			
ELEKTROINSTALACE		3NP	3NP-2NP	2NP-1NP	1NP-1PP	1PP-2PP				Kompletace			
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		3NP	3NP-2NP	2NP-1NP	1NP-1PP	1PP-2PP				Kompletace			
VZDUCHOTECHNIKA			3NP	3NP-2NP	2NP-1NP	1NP-1PP	1PP-2PP						
DLAŽBY A OBKLADY					3NP	3NP-2NP	2NP-1NP	1NP-1PP	1PP-2PP				
DOKONČOVACÍ PRÁCE								3NP	3NP-2NP	2NP-1NP	1NP-1PP	1PP-2PP	
PŘEDÁNÍ DÍLA													07.06.2021

04.02.2021