

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 724-2016-521101, č. zhotovitele: 2016_10007 ve věci vypracování návrhu jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Příkazy, uzavřené dne 25. 8. 2016.

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	████████████████████ vedoucí Pobočky Olomouc ████████████████████
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Telefon:	██ ██
E-mail :	██ ██
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	████████████████████
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel :	Sdružení „1.Geo-GEOŠRAFO“
1.účastník společnosti (reprezentant):	1.Geo, spol. s r.o.
Sídlo:	Hradební 6, 796 01 Prostějov
Zastoupen:	Ing. Martinem Holinkou, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Holinka
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Holinka
Telefon:	████████████████████
E-mail :	██
ID DS:	mn8trg2
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	████████████████████
IČO:	01573161
DIČ:	CZ01573161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 78662
2.účastník společnosti	GEOŠRAFO s r.o.
Sídlo:	Zemědělská 109/3,50003, Hradec Králové
Zastoupen:	Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti
Telefon:	██

E-mail :	██████████
ID DS:	sfm77qh
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. č. 9769
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	Ing. Pavel Šilar

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je **snížení počtu měrných jednotek** u dílčí části:

3.1.2. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. z původního počtu 85 MJ (bm) na 83 MJ.

Důvodem ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.1.2. je upřesnění počtu MJ šetřením v terénu.

Celková cena méněprací činí 4 000,- Kč bez DPH.

Dále je předmětem dodatku č. 1 oprava chyby v psaní. V příloze č. 1 smlouvy o dílo – položkový výkaz činností - harmonogramu prací se opravuje chyba v psaní. Místo chybně uvedeného termínu ukončení dílčího celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 31. 9. 2018, se správně uvádí datum ukončení **30. 4. 2018.**

Čl. III. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v článku č. VI, bodu 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

3.1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.4.) bez DPH	415 600,- Kč
3.2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	312 600,- Kč
3.3. Mapové dílo celkem bez DPH	88 000,- Kč
3.4. Vytyčení pozemků podle zapsané DKM bez DPH	35 000,- Kč
Celková cena bez DPH	851 200,- Kč
DPH (21%)	33 936,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 029 952,- Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. IV.
Ostatní ustanovení

Adresa Pobočky Olomouc se mění na **Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.**

Čl. V.
Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 724-2016-521101 a č. zhotovitele: 2016_10007 uzavřená dne 25. 8. 2016 nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 27.2.2017

V Prostějově dne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Martin Holinka
jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností