



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Správa logistického zabezpečení



PPR-24565-13/ČJ-2020-990663

PCR99ETRpo42278518

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo Č.j.: PPR-24565-5/ČJ-2020-990663 ze dne 29. 10. 2020, uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra a Technologiemi hlavního města Prahy a.s.

„SLZ PP – Na Zátorce 605/23, Praha 6 – výměna kabelových rozvodů kamerového systému CCTV“

Článek I. Smluvní strany

objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
zastoupen:	Kateřinou Benešovou, zástupkyní vedoucího odboru nemovitého majetku správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
příjemce faktury:	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, P. O. BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05
ID datové schránky:	gs9ai55
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	
telefonní číslo:	
mob. tel.:	
e-mail:	
(dále jen „objednatel“)	

a

zhotovitel:	Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem:	Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
IČO:	25672541
DIČ:	CZ25672541
zastoupen:	Tomášem Jílkem, předsedou představenstva Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva
ID datové schránky:	u5hgkji
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	

kontaktní osoby:

ve věcech smluvních:

Tomáš Jílek, předseda představenstva, a
Tomáš Novotný, místopředsedou představenstva

ve věcech realizace:



Č. smlouvy zhotovitele: 179/20

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402
(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně též „**smluvní strany**“)


Článek II. Předmět dodatku

(1) Objednatel a zhotovitel (společně také „**smluvní strany**“) uzavřeli dne 29. října 2020 smlouvu o dílo Č.j.: PPR-24565-5/ČJ-2020-990663, na realizaci akce s názvem „SLZ PP – Na Zátorce 605/23, Praha 6 – výměna kabelových rozvodů kamerového systému CCTV (dále jen „**smlouva**“). V souladu s čl. IX odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek**“).

(2) Předmětem dodatku je prodloužení termínu provedení díla z důvodu nutnosti zajištění závazného stanoviska dotčeného orgánu státní památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru památkové péče.

Článek III. Způsob provádění díla

(1) Článek III. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

Termín provedení díla je nejpozději do 30. 6. 2021. Dílo bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění. O předání a převzetí řádně provedeného díla bude zpracován protokol o předání a převzetí díla, jehož součástí bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, který bude odsouhlasen a společně s protokolem o předání a převzetí díla podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy, případně jejich zástupci. Zástupcem kontaktní osoby zhotovitele je pro účely dle věty předchozí pan 



Článek IV. Ostatní ujednání

(1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

(2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) výtisk zhotovitel.

(3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

19-02-2021

V Praze, dne

Za objednatele:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení

Kateřina Benešová
zástupkyně vedoucího ONM SLZ PP ČR

19-02-2021

V Praze, dne

Za zhotovitele:



Beniškova 213/12 • 170 00 Praha 7, Holešovice

Tomáš Jilék
předseda představenstva

Tomáš Novotný
místopředseda představenstva

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OeČ, podpis	