

DODATEK č. 5/2020

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002417 ze dne 17.3.2016
„R55 5502 Kokory-Přerov, připojení silnice I/55 do MUK Přerov-sever, DUR vč. zajištění
ÚR“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupen: generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitel Závodu Brno

(dále jen „Objednatel“)

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Brno, Kounicova 271/3, PSČ 602 00
IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
zastoupen: předseda představenstva
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
bankovní spojení:

(dále jen „Poskytovatel“)

Smluvní strany se z důvodů působení třetích stran, kdy není k dispozici Územní rozhodnutí pro stavbu D55 5502 Kokory Přerov (ÚR č. 55/2016, 3.7.2017), dohodly na níže uvedené změně Smlouvy o poskytování služeb, č. objednatele 03PT-002417, č. zhotovitele 16-009-A1-DUR) ze dne 17.3.2016, ve znění dodatku č.1/2016 ze dne 30.8.2016, Dodatku č.2/2017 ze dne 28.8.2017, Dodatku 3/2018 ze dne 24.1.2019 a Dodatku č.4/2019 ze dne 30.12.2019.

Článek V. Doba plnění

- původní znění:

V. DOBA PLNĚNÍ

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

- DÚR čistopis – do 29.4.2016.
 - Žádost o ÚR bude podána v souladu s pokyny objednatele do 10 pracovních dnů ode dne prokazatelného obdržení pokynu
 - ÚR v právní moci – nejpozději do 31.12.2020
- Objednatel povoluje předdodání díla pro jednotlivé části Služeb.

Článek V. Doba plnění

- nové znění:

V. DOBA PLNĚNÍ

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

- DÚR čistopis – do 29.4.2016.
- Žádost o ÚR bude podána v souladu s pokyny objednatele do 10 pracovních dnů ode dne prokazatelného obdržení pokynu
- ÚR v právní moci – nejpozději do 7 dnů od prokazatelného sdělení správního orgánu, že nabylo právní moci

Objednatel povoluje předdodání díla pro jednotlivé části Služeb

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-002417, č. zhotovitele 16-009-A1-DUR ze dne 17.3.2016, ve znění dodatku č.1/2016 ze dne 30.8.2016, Dodatku č.2/2017 ze dne 28.8.2017, Dodatku 3/2018 ze dne 24.1.2019 a Dodatku č.4/2019 ze dne 30.12.2019 zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2020 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. objednatele 03PT-002417, č. zhotovitele 16-009-A1-DUR ze dne 17.3.2016, ve znění dodatku č.1/2016 ze dne 30.8.2016, Dodatku č.2/2017 ze dne 28.8.2017, Dodatku 3/2018 ze dne 24.1.2019 a Dodatku č.4/2019 ze dne 30.12.2019.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 5/2020 ke Smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-002417, č. zhotovitele 16-009-A1-DUR ze dne 17.3.2016, ve znění dodatku č.1/2016 ze dne 30.8.2016, Dodatku č.2/2017 ze dne 28.8.2017, Dodatku 3/2018 ze dne 24.1.2019 a Dodatku č.4/2019 ze dne 30.12.2019, smluvní strany připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za poskytovatele:

V Brně dne 31-12-2020

V Brně dne 7.12.2020

ředitel Závodu Brno

předseda představenstva