

**DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**číslo SO16/20**  
**číslo objednatele: 10/2020/P**  
**uzavřené podle § 1724 a následujících občanského**  
**zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Objednatel:         | <b>Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.</b><br>Kosova 2894, 390 02 Tábor  |
| odpovědný zástupce: | <b>Oldřich Zimmel, technický náměstek</b>  |
| IČO:                | 26069539   |
| DIČ:                | CZ26069539   |
| Banka:              | Česká spořitelna, a.s., České Budějovice   |
| č.ú.:               | XXX  |
| Zhotovitel:         | <b>VAK projekt s.r.o.</b> zapsané v obchodním rejstříku<br>Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl „C“,<br>vložka 21098, Boženy Němcové 12/2, 370 01 České<br>Budějovice |
| odpovědný zástupce: | <b>Ing. Petr Kohoutek, jednatel</b>  |
| IČO:                | 28159721   |
| DIČ:                | CZ28159721   |
| ID datové schránky  | sbgkam8  |
| Banka:              | ČSOB, a.s.   |
| č.ú.:               | XXX  |

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY – ZMĚNA**

Vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu:  
**Tábor, Vožická ulice – industriální zóna, vodovod** dle nabídky č.20020.

Stavba vodovodu je po dohodě s objednavatelem navržena pouze v rozsahu nově navržené komunikace. Další budoucí rozšíření vodovodu nad rámec tohoto rozsahu bude řešeno jako samostatný projekt na základě budoucí nové smlouvy.

**Tímto dodatkem se mění rozsah díla:**

**Projektová dokumentace pro provádění stavby**

**Vyjádření provozovatelů (JVS, Čevak)**

**Soupis stavebních prací a dodávek, rozpočet**

### **III. TERMÍN PLNĚNÍ – ZMĚNA**

#### **Tímto dodatkem se mění termín plnění následovně:**

**Projektová dokumentace pro provádění stavby**

**do 22. 3. 2021**

**Soupis stavebních prací a dodávek, rozpočet**

**do 2 týdnů od vyjádření  
provozovatelů**

### **BODY IV. – VIII. BEZ ZMĚNY**

V Táboře 12. 3. 2021

Za objednatele:

V Č. Budějovicích 11. 3. 2021

Za zhotovitele:

.....  
Oldřich Zimmel v.r.  
Technický náměstek

.....  
Ing. Petr Kohoutek v.r.  
Jednatel