

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 01 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS Frýdek-Místek.

Montáž silničních odvodňovacích žlabů a úprava odvodnění na přejezdu P8330 v km 129,017 v úseku trati Hnojník – Český Těšín.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **475 204,49,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 23. 3. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 3. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: Nepřetržitá výluka tražové koleje Hnojník – Český Těšín v době od 23. 3. – 28. 3. 2021 (ROV 23060, Etapa A).

Práce je potřeba koordinovat s IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s., která bude na výše zmíněném přejezdu opravovat závěrné zídky přejezdové konstrukce.

h) Místo realizace Díla (Staveniště): přejezd P8330 v km 129,017 v úseku trati Hnojník – Český Těšín.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 09. 03. 2021

Vytvořil:

– VPI ST OŘ Ostrava

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1398266

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 507eb2b8-aeef-4eac-9727-faa6806ec1ab

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.03.2021 09:07:00



f6a7d326-dae5-4cdc-a477-0e5cca0f91ce