

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 70/2014-537100 ze dne 29. 12. 2014, číslo smlouvy zhotovitele: 3/2015,

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 38-2015-537212

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a
hlavní město Praha
zastoupený; ředitelem Krajského pozemkového úřadu
Ing. Jiřím Veselým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
Adresa: Poštovní 4, 261 01 Příbram V – Zdaboř
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID DS: _z49per3
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant
společného plnění závazku dodavatelů
PROJEKCE & AREA G.K.
sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9
zastoupený; jednatelem Milanem Novým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX
Tel./Fax: XXXXX
E-mail: XXXXXX
ID DS: jjem6ry
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
IČO: 25094459
DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXX

dále jen „zhotovitel“

II.

v souladu s ustanovením čl. XI. bodu 11. 4. smlouvy o dílo číslo objednatele: 70/2014-537100 ze dne 29. 12. 2014, na základě jednání ze dne 14. 12. 2016 mezi objednatelem a zpracovatelem a na základě žádosti zhotovitele ze dne 11. 1. 2017, čj. SPU 016066/2017 (v pomocné evidenci SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočky Příbram pod čj. 17/2017), a na základě odsouhlaseného postupu dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hl. město Praha ze dne 24. 2. 2017, čj. SPÚ 091313/2017 (v pomocné evidenci SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočky Příbram pod čj. 134/2017), se smluvní strany dohodly na úpravě - navýšení cen etapy 1.3. odst. 3 a na úpravě termínů ukončení etapy 1.4., etapy 1.6., etapy 1.7., etapy 2.1., etapy 2.2., etapy 2.3. a etapy 2.4. dle přílohy (příloha č. 1 - položkový výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny- KoPÚ Křeňčická a Hněvšín, 2.část KoPÚ v k.ú. Hněvšín), která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 u výše uvedené smlouvy a je pro katastrální území Hněvšín.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 70/2014 - 537100 ze dne 29. 12. 2014 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha pro katastrální území Hněvšín.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Praze dne: 2. 3. 2017

V Praze dne: 2. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha

Milan Nový
reprezentant společného plnění
závazku dodavatelů PROJEKCE &
AREA G. K.

Hlavní fakturační celek/dílicí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	255	120	30 600	30.10.2016
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	26	260	6 760	31.7.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	10	1 000	10 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	120	550	66 000	30.10.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	600	0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	135	600	81 000	30.5.2017
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	105	900	94 500	31.3.2017
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	1 500	0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	241	860	207 260	30.5.2017
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	255	260	66 300	30.9.2017
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč						562 420
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	100	550	55 000	30.4.2018
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	100	250	25 000	30.4.2018
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha		250	0	
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	100	105	10 500	30.4.2018
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	100	1 200	, 120000	31.10.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	2 000	■ 8 000 ■	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč						218 500
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	215	200	43 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	255	200	51 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč						94 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	562 420 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	218 500 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	94 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	874 920 Kč
DPH 21% v Kč	183 733 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 058 653 Kč

V Praze dne 2. 3. 2017

V Praze dne 2. 3. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jiří Veselý
 ředitel Krajského pozemkového
 úřadu pro Středočeský kraj
 a hl. m. Praha

.....
 Milan Nový
 reprezentant společného plnění závazku
 dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.