

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/017/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel: Statutární město Brno,**
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na
základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.
20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
- Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Tel. [REDAKCE]
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
- 2. Zhotovitel: Abixeor s. r. o**
se sídlem: Kratochvilka 98, 664 91 Kratochvilka
statutární orgán: Martin Hanák
ve věcech technických: Martin Hanák
IČO: 24216909
DIČ: CZ24216909
Bankovní spojení [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Tel., email [REDAKCE]
Datová schránka: 2ii9urb

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 73773.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na vícepracích, na provádění dodatečných stavebních prací díla „Oprava bytu č. 7 v BD Palackého tř. 136, Brno“ dle smlouvy o dílo č. SML/017/2021 uzavřené dne 4.2.2021 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla a dále na změně termínu ukončení díla.
2. Rozsah prací sjednaných výše uvedenou smlouvou o dílo se navyšuje o vícepráce. Rozsah víceprací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. I tohoto dodatku. Celková hodnota víceprací činí **39 939 Kč bez DPH**.
3. Celková cena za dílo dle čl. VI po přičtení ceny víceprací činí **385 192 Kč bez DPH**
slovy: třistaosmdesátpěttisícstodevadesát dva korun českých.
4. V článku IV. Smlouvy se dosavadní odstavec 2 ruší a nahrazuje se novým zněním:

Dílo musí být Zhotovitelem provedeno nejpozději **do 85 dnů** od termínu zahájení prací.

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním dodatku dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění dodatku dle dohody stran zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 schválil Ing. Jaromír Vašourek, vedoucí Odboru majetku a investic ÚMČ Brno – Královo Pole dne 4.3.2021.


DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Schválení dodatku je dle Metodiky oprav a technického zhodnocení volných bytů a nebytových prostor schválené Radou městské části Brno – Královo Pole na její 41. schůzi dne 07.10.2020 usnesením č. 20R41/14 v působnosti Odboru majetku a investic.

V Brně dne:-8.03.....2021

Za Objednatele:



g. Karin Karasová
starostka MČ Brno – Královo Pole

V Brně dne: 10.3.21

Za Zhotovitele:



Martin Hanák
jednatel společnosti Abixeor s. r. o.

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava bytu č.7, Palackého 136 / Výcepráce

Místo: Palackého 136, Brno

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské nám. 196/1 Městská část Brno - Královo DIČ: CZ 44992785
 602 00 Brno - město

Zhotovitel: Abixeor s.r.o. IČ: 24216909
 Kratochvilka 98 DIČ: CZ24216909
 66491 Kratochvilka

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	39 939,28
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	39 939,28


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	39 939,28 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **39 939,28 CZK**

v _____ dne _____


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			36 649,69
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			784,29
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			2 505,30
Cena celkem					39 939,28

