

## SMLOUVA O DÍLO ze dne 16.12.2016.

### Dodatek č.1

(uzavřená podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) uzavřená

#### MEZI:

**OBJEDNATEL:** Město Kadaň

Zastoupený: PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta

Sídlo: Mírové náměstí, čp. 1, PSČ 432 01, Kadaň

IČ/ DIČ: 00261912/ CZ00261912

Zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Jancák, miroslav.jancak@mesto-kadan.cz

**ZHOTOVITEL:** Nemeton realizace spol. s r.o.

Sídlo: Horní Hbity 21, Jablonná 262 63

Zastoupený: Josef Slepíčka, DiS.

IČ/ DIČ: 24684724/ CZ24684724

Registrace: u OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 165924

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, č.ú.: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: Petr Latinák, tel. [REDAKCE] latinak@geo-prace.cz

RNDr. Tomáš Vrana, tel. [REDAKCE] vrana@agrogeologie.cz

Mezi objednatelem a zhotovitelem bylo dohodnuto následující:

Změna termínu dodání díla pod názvem: „**ÚZEMNÍ STUDIE PARKU ROOSEVELTOVY SADY 1.ETAPA**“.

Dle smlouvy podepsané dne 16.12.2016, článek IV. Termín plnění, odstavec 4.1. se zhotovitel zavazuje provést dílo, resp. předat jeho předmět objednateli nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy.

Geodetické zaměření a Geologicko hydrologický průzkum budou předány Objednateli nejpozději do 31. března 2017. Strany sepíší v den předání předávací protokol o převzetí díla.

Ostatní články smlouvy se nemění.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá Strana obdrží po jednom stejnopisu.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.

Na důkaz čehož připojují Strany vlastnoruční podpisy:

V Kadani, dne: ..... 28 -02- 2017

V Příbrami, dne: 17.02.2017

.....  


město Kadaň  
PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta

**NEMETON**  
re ..... .o.  
Ja ..... 63  
Reg. u O ..... v Praze  
e-mail: info@nemeton-realizace.cz  
www.nemeton-realizace.cz

.....

Josef Slepíčka, DiS.  
jednatel společnosti