

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 20205-001

Název stavby: „**Dopravní terminál v Jablunkově**“

Smluvní strany:

Město Jablunkov

se sídlem: Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
zastoupeno Ing. Jiřím Hamrozim, starostou
Lubošem Čmielem, místostarostou

jednání ve věcech:

- a) smluvních: Ing. Jiří Hamrozi, starosta města
Luboš Čmiel, místostarosta města
- b) technických: Ing. Radim Sikora, vedoucí Odbor investic a rozvoje města
Městského úřadu Jablunkov
- c) dotací: Ing. Monika Motyková, Ph.D., projektový manager
Kanceláře tajemníka Městského úřadu Jablunkov
- telefon: 558 340 646
e-mail: radim.sikora@jablunkov.cz
IČO: 00296759
DIČ: CZ00296759
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
pobočka: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
číslo účtu: 27-1681984379/0800

(dále jen objednatel)

a

IMOS Brno, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
zastoupena: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva,
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ing. Michal Janevský
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
telefon: +420 548 129 111
fax: +420 548 129 390
e-mail: imos@imosbrno.eu
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2173132/0800

(dále jen zhotovitel)

I.

Tímto „*Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 20205-001*“ (dále jen „**tento dodatek**“), se dále uvedeným způsobem mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 20205-001, kterou spolu výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12.10.2020 a jejímž předmětem bylo provedení stavby s názvem „**DOPRAVNÍ TERMINÁL V JABLUNKOVĚ**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“), ve znění pozdějšího „*Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo*“ ze dne 28.12.2020 (dále jen „**dodatek č. 1**“).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II. Změna předmětu smlouvy o dílo

Nad rámec prací sjednaných v článku 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo objednatel požaduje po zhotoviteli provést vícepráce, tj. dodatečné práce spočívající v úpravách, doplněních a změnách dle jeho požadavku, to vše tak, jak je specifikováno ve Změnovém listu č. 1, který je – jako příloha č. 1 – nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „**Změnový list č. 1**“).

III. Změna ceny díla

- 1) Podle článku 5 odst. 5.1. smlouvy o dílo sjednaná cena za provedení díla činí **32,997.777,- Kč bez DPH**. Cena víceprací specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 činí **484.002,- Kč**.
- 2) Cena díla po úpravě dle tohoto dodatku, tedy včetně ceny víceprací sjednaných ve Změnovém listu č. 1, činí **33,481.779,- Kč bez DPH** (slovy: **třicet-tři-milionů-čtyři-sta-osmdesát-jedna-tisíc-sedm-set-sedmdesát-devět-korun-českých**).

IV. Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.
- 3) Účastníci výslovně prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku se seznámili a s tímto souhlasí, a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, prosté jakéhokoliv nátlaku či omylu, na důkaz čehož připojují níže vlastnoruční podpisy.
- 4) Tento dodatek byl schválen Radou města Jablunkov dne 23.02.2021 usnesením č. 54/1003. Objednatel zajistí nejpozději do 30. dnů od uzavření tohoto dodatku jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek byl uzavřen:

V Jablunkově dne:
za objednatele:

V Brně dne:
za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

.....
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.

.....
Luboš Čmiel
místostarosta Města Jablunkova



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR